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Tiivistelma¨
Tampereen yliopiston tietojenka¨sittelytieteiden laitoksella opete-
taan vuosittain kurssit Projektityo¨ ja Ohjelmistoprojektin johtami-
nen. Kursseilla opiskelijat toteuttavat pienryhmissa¨ oikean ohjelmis-
totuotteen.
Tyo¨ssa¨ tarkastelen ryhma¨n kehitysvaiheiden na¨kymista¨ opiskeli-
joiden ohjelmistoprojekteissa yhteistoiminnallisen oppimisen ja pro-
jektioppimisen viitekehyksessa¨. Tyo¨ssa¨ tutkitaan ryhma¨n kehitysvai-
heiden ja projektin eri vaiheiden na¨kymista¨ projektipa¨a¨lliko¨n na¨ko¨-
kulmasta. Lisa¨ksi tarkastelen niita¨ konkreettisia toimia, joilla ryhma¨n
kehitysvaiheet voidaan huomioida opiskelijoiden ohjelmistoprojekteis-
sa.
Tutkimus toteutettiin lukuvuoden 2006-2007 aikana. Tarkastelun
kohteena oli 18 projektiryhma¨a¨ seka¨ ka¨ytetta¨vyysryhma¨, jonka opis-
kelijat tyo¨skenteliva¨t seka¨ projektiryhmissa¨ etta¨ omana ryhma¨na¨a¨n.
Jokaisella ryhma¨lla¨ oli kaksi projektipa¨a¨lliko¨a¨. Tutkimuksen aineisto
saatiin haastattelemalla projektipa¨a¨lliko¨ita¨ kurssin sa¨hko¨isella¨ keskus-
telupalstalla.
Tutkimuksessa havaittiin, etta¨ ryhma¨n kehitysvaiheet na¨kyva¨t sel-
kea¨sti myo¨s opiskelijoiden ohjelmistoprojekteissa. Erityisiksi ongelma-
kohdiksi ryhma¨n toiminnalle havaittiin seuraavat asiat: epa¨ma¨a¨ra¨iset
vaatimukset toteutettavan ohjelmiston toiminnoille, kulttuurilliset erot
ja kommunikointi seka¨ tyo¨tehta¨vien sisa¨lto¨. Erityisesti ryhma¨n toimi-
vuuteen vaikutti positiivisesti selkea¨sti asetetut tavoitteet pienemmille
ja isommille tyo¨kokonaisuuksille.
Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta esita¨n joukon toimin-
tasuosituksia, joiden avulla projektipa¨a¨llikko¨ voi yritta¨a¨ tehda¨ ryh-
ma¨sta¨a¨n nopeammin kypsa¨sti toimivan.
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1 Ohjelmistoprojektien opetus
Projekti on tyo¨kokonaisuus, joka tehda¨a¨n ma¨a¨ritellyn kertaluonteisen tyo¨n
loppuunsaattamiseen [21]. Projektilla on yleensa¨ selkea¨sti tunnistettavissa
oleva alku ja loppu seka¨ tavoite. Projekti aloitetaan, jotta annettu tavoite
voidaan saavuttaa ja se lopetaan, kun tavoite on saavutettu. Projektiryhma¨n
ka¨yto¨ssa¨ on erilaisia resursseja: projektiin kuuluva henkilo¨sto¨, teknista¨ lait-
teistoa, ma¨a¨ra¨rahat, paikka tehda¨ tyo¨ta¨ jne.
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Taulukko 1: Projektityo¨ -kurssin kuvaus opetussuunnitelmassa [11].
TKOPA12 PROJEKTITYO¨ 6-12 op (3-6 ov)
PROJECT WORK
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehtya¨ ka¨yta¨nno¨ssa¨ ohjelmisto-
projektin ka¨ynnista¨miseen, johtamiseen ja valvontaan liittyviin kysymyk-
siin. Opintojakson aikana ma¨a¨ritella¨a¨n todellisia ohjelmistoprojekteja ja
johdetaan ja valvotaan niiden toteuttaminen. Jakso muodostaa yhdessa¨
Projektityo¨n kanssa kuvitteellisen ohjelmistoyrityksen, jonka puitteissa
projektit toteutetaan.
Sisa¨lto¨: Projektityo¨n luonne. Projektin suunnittelu, dokumentointi ja
seuranta. Todellisen projektin toteuttaminen. Ka¨ytetta¨vyys projektissa.
Ajankohta: 3. vuosi. Periodit 1-4. Kesto: 30 tyo¨viikkoa.
Annettava opetus: 4-16 t luentoja ja seminaarityo¨skentelya¨,
ryhma¨kohtaista ohjausta tarpeen mukaan.
Vaadittavat opintosuoritteet: Aktiivinen osallistuminen projekti-
ryhma¨n tyo¨ho¨n. Tyo¨n edellytta¨ma¨ loppuraportointi ja julkinen esitte-
ly.
Edelta¨va¨t opinnot: Va¨hinta¨a¨n 50 op (25 ov) tietojenka¨sittelytieteiden
laitoksen opintoja sisa¨lta¨en perusopinnot ja Olio-ohjelmoinnin perusteet
seka¨ Software Engineering / Ohjelmistotuotanto. Ohjelmistoalalle suosi-
tellaan Ohjelmoinnin tekniikka ja vuorovaikutteisen teknologian opiske-
lijoille Graafisen ka¨ytto¨liittyma¨n suunnittelun tyo¨kurssi.
Projektiosaaminen kuuluu oleellisena osana ohjelmistojen toteuttamiseen,
silla¨ ka¨yta¨nno¨ssa¨ kaikki ohjelmistotuotteet valmistetaan yrityksissa¨ ja valtion
laitoksissa erilaisissa projekteissa. Nykyiset ohjelmistotuotteet ovat myo¨s niin
suuria ja teknisesti haastavia, etta¨ niiden toteuttaminen vaatii usein monen
eri alan asiantuntijan tyo¨panoksen projektiin. Ohjelmistoprojekteihin liitty-
vien asioiden opetus on ollut keskeinen osa tietojenka¨sittelytieteen opinto-
ja jo kymmenia¨ vuosia. Projektityo¨-kurssi onkin pakollinen aineopintotason
kurssi kaikille tietojenka¨sittelyopin ja vuorovaikutteisen teknologian maiste-
riohjelmien opiskelijoille Tampereen yliopistossa [2].
Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekunnan opinto-opas ku-
vaa tietojenka¨sittelytieteiden laitoksen opetussuunnitelmassa [11] kurssin si-
sa¨llo¨n taulukon 1 mukaisesti.
Tuorein IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ja
ACM:n (Association of Computing Machinery) suositus [32] ohjelmistoalan
opetussisa¨lto¨o¨n kuvaa projektityo¨ta¨ vastaavalla tavalla kuin tietojenka¨sitte-
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lytieteiden laitoksen opetussuunnitelma.
Tampereen yliopiston tietojenka¨sittelytieteiden laitoksella on mahdollista
suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot vuo-
rovaikutteinen teknologia pa¨a¨aineena. Laitoksemme opiskelijoista noin yk-
si viidesosa on vuorovaikutteisen teknologian pa¨a¨aineopiskelijoita, ja ta¨ma¨n
vuoksi ka¨ytetta¨vyyteen liittyva¨t asiat ovat korostetusti esilla¨ myo¨s Projek-
tityo¨-kurssilla [17]. Ta¨ma¨ on suurimpana erona IEEE:n suosituksessa luetel-
tuihin perusvaatimuksiin kurssin opetussisa¨llo¨sta¨.
Puhtaasti tietojenka¨sittelytieteisiin liittyvien asioiden lisa¨ksi projektityo¨n
tavoitteina on kehitta¨a¨ opiskelijoiden ryhma¨ssa¨ toimimiseen liittyva¨ taitoja
[32]: ryhma¨dynamiikan ja psykologian tuntemusta, viestinta¨taitoja, projektin
ja¨senten tyo¨tehta¨vien ja roolien tuntemusta seka¨ henkilo¨asioihin liittyva¨a¨
organisointia.
Projektityo¨ta¨ voisi luonnehtia era¨a¨nlaisena “sateenvarjokurssina”, joka
kokoaa aiempien tietojenka¨sittelyopin kurssien asiat yhdeksi kokonaisuudek-
si. Opiskelijan voi olla hyvin vaikea hahmottaa, miten eri perusopintokursseil-
la opetetut asiat liittyva¨t yhteen. Projektityo¨ssa¨ opiskelijat na¨keva¨t ohjelmis-
ton toteuttamisen koko elinkaaren alusta loppuun ja kokevat konkreettisesti,
miten aiemmin opetetut asiat liittyva¨t toisiinsa ja isompaan kokonaisuuteen.
Oleellinen osa projektityo¨skentelya¨ on myo¨s projektin johtaminen. Tyo¨-
ela¨ma¨ssa¨ projektipa¨a¨llikko¨ huolehtii yleensa¨ projektin resurssien ka¨yto¨sta¨ ja
on vastuussa projektin etenemisesta¨ yrityksen johdolle seka¨ asiakkaalle. Pro-
jektiryhma¨n ja¨senet tekeva¨t erilaisia tyo¨tehta¨via¨ projektin aikana ja usein ta-
voitteeseen vaadittava tyo¨ma¨a¨ra¨ voidaan osittaa selkea¨sti erillisiksi pienem-
miksi tyo¨tehta¨viksi. Projektipa¨a¨lliko¨n tehta¨viin kuuluu suunnitella projektin
aikataulu seka¨ jakaa tyo¨tehta¨va¨t projektiryhma¨n sisa¨lla¨ siten, etta¨ projektin
tavoite saavutetaan aikataulun mukaisesti.
Projektipa¨a¨lliko¨n tehta¨viin liittyvia¨ asioita opetetaan tietojenka¨sittelytie-
teiden laitoksella kahdella kursseilla: Ohjelmistoprojektin johtamisen teoria
seka¨ Ohjelmistoprojektin johtaminen [11]. Ohjelmistoprojektin johtamisen
teoria on nimensa¨ mukaisesti teoriapainotteinen kolmen opintopisteen kurssi,
jossa opiskelijat opettelevat kirjallisuudesta ohjelmistoprojektin johtamiseen
liittyvia¨ keskeisia¨ asioita: ohjelmistotyo¨n ja ihmisten johtaminen, tyo¨ma¨a¨rien
ja kustannusten arviointi, riskien hallinta, muutosten hallinta projektin aika-
na, ohjelmiston laatu ja erilaiset sopimustyypit. Kurssi suoritetaan lukemal-
la kaksi projektinhallintaan liittyva¨a¨ kirjaa seka¨ kirjoittamalla kaksi esseeta¨.
Lisa¨ksi projektipa¨a¨lliko¨t ovat saaneet projektikokemusta va¨hinta¨a¨n omasta
Projektityo¨-kurssin projektistaan.
Projektipa¨a¨llikko¨na¨ toimimista ei pysty oppimaan lukemalla, vaan ih-
misten kanssa tyo¨skentely vaatii ka¨yta¨nno¨n harjoittelua oikeassa projektis-
sa oikean asiakkaan kanssa. Ohjelmistoprojektin johtamisen teoria -kurssin
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Taulukko 2: Ohjelmistoprojektin johtaminen -kurssin kuvaus opetussuunni-
telmassa [11].
TKOPS117 OHJELMISTOPROJEKTIN JOHTAMINEN 6-12
op (3-6 ov)
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehtya¨ ka¨yta¨nno¨ssa¨ ohjelmisto-
projektin ka¨ynnista¨miseen, johtamiseen ja valvontaan liittyviin kysymyk-
siin. Opintojakson aikana ma¨a¨ritella¨a¨n todellisia ohjelmistoprojekteja ja
johdetaan ja valvotaan niiden toteuttaminen. Jakso muodostaa yhdessa¨
projektityo¨n kanssa kuvitteellisen ohjelmistoyrityksen, jonka puitteissa
projektit toteutetaan.
Sisa¨lto¨: Ohjelmistotyo¨n johtaminen. Vaatimusten ma¨a¨rittely ja hallin-
ta. Projektin hallinta. Tyo¨ma¨a¨rien arviointi. Riskien hallinta. Ohjelmis-
totuotteen hallinta. Ohjelmiston laatu.
Ajankohta: Syventa¨vien opintojen vaiheessa, 4. vuosi. Periodit 1-4. Kes-
to: 30 tyo¨viikkoa.
Annettava opetus: n. 20 t luento- ja seminaarimuotoista opetusta.
Vaadittavat opintosuoritteet: Aktiivinen osallistuminen projektien
ma¨a¨rittely- ja johtamistehta¨viin. Kirjallisia to¨ita¨ ja niiden esittelya¨ ope-
tuksen yhteydessa¨.
Edelta¨va¨t opinnot: Software Engineering / Ohjelmistotuotanto, Pro-
jektityo¨ ja Ohjelmistoprojektin johtamisen teoria.
ja¨lkeen ohjelmistokehityksen seka¨ tietoja¨rjestelmien maisteriohjelman opis-
kelijat joutuvat suorittamaan syventa¨vina¨ opintoinaan ka¨yta¨nno¨n osuuden
projektin johtamisessa, muilla maisteriohjelmilla kurssit ovat vapaaehtoisia.
Ohjelmistoprojektin johtaminen -kurssin opiskelijat toimivat projektipa¨a¨llik-
ko¨ina¨ Projektityo¨-kurssin projektiryhmille. Taulukossa 2 on esitetty Ohjel-
mistoprojektin johtaminen -kurssin kuvaus opetussuunnitelmassa [11].
Ohjelmistoprojektin johtaminen on myo¨s ta¨rkea¨ osa-alue tietojenka¨sitte-
lytieteessa¨, erityisesti ohjelmistotuotannossa. ACM:n ja IEEE:n suositukses-
sa [32] projektin johtamiseen liittyva¨t keskeiset osa-alueet ovat vastaavat kuin
taulukossa 2 esitetyt. Ryhma¨ssa¨ toimimiseen ja ryhma¨n johtamiseen liittyvia¨
ei-teknisia¨ asioita on suosituksessa lueteltu seuraavasti: projektin johtamisen
roolit, projektin henkilo¨sto¨n valinta, henkilo¨kunnan valmennus, urakehitys ja
arviointi, kokousten johtaminen, ryhmien muodostaminen ja motivointi seka¨
konfliktien hallinta.
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2 Projektikurssien ka¨yta¨nno¨n toteutus
2.1 Ryhmien muodostaminen
Syksylla¨ 2006 projektityo¨ho¨n ilmoittautui 95 opiskelijaa, joista englanninkie-
lisia¨ oli 5, ja 38 projektipa¨a¨llikko¨a¨, joista englanninkielisia¨ oli 16. Opiskelijoi-
den ma¨a¨ra¨t vaihtelevat hieman vuosittain, ja esimerkiksi edellisena¨ lukuvuon-
na projektipa¨a¨lliko¨ita¨ oli vain 8. Ta¨llo¨in yksi projektipa¨a¨llikko¨ johti kahta
projektia samanaikaisesti. Projektien kuvaukset ja niiden lopputulosten esit-
telyt seka¨ tilastot lo¨ytyva¨t tietojenka¨sittelytieteiden laitoksen raporttisarjas-
ta [25, 26]. Taulukossa 3 esitella¨a¨n kurssitilastoja vuosilta 2002-2007. Tilas-
tot kertovat projektien lukuma¨a¨ra¨n, ka¨ytetta¨vyysryhmien lukuma¨a¨ra¨n, suo-
menkielisten ja englanninkielisten Projektityo¨-kurssin opiskelijoiden ma¨a¨ra¨n
(PW-SU / PW-EN), suomenkielisten ja englanninkielisten projektipa¨a¨lli-
ko¨iden lukuma¨a¨ra¨n (SPM-SU / SPM-EN) seka¨ keskima¨a¨ra¨isen projektin
koon tunneissa. Opiskelijoiden lukuma¨a¨ra¨t kertovat kurssista suoritusmer-
kinna¨n saaneiden ma¨a¨ra¨n. Puuttuvat tiedot on merkitty kysymysmerkilla¨.
Lukuvuonna 2006-7 projektipa¨a¨lliko¨ista¨ kurssin keskytti nelja¨ ja Projekti-
tyo¨-kurssin viisi opiskelijaa. Projektien tyo¨tunnit vaihtelivat va¨lilla¨ 626 ja
1719 [26].
Taulukko 3: Kurssitilastoja vuosilta 2002-2007.
Luku- Projek- Ka¨ytetta¨- PW-SU / SPM-SU / keskim.
vuosi teja vyysryhmia¨ PW-EN SPM-EN proj. koko
2002-3 15 0 ? ? ?
2003-4 15 0 ? ? ?
2004-5 13 0 59 / 1 5 / 2 ?
2005-6 19 1 81 / 17 8 / 0 1008 tuntia
2006-7 18 2 83 / 4 21 / 13 1089 tuntia
Ilmoittautuminen kurssille tapahtui verkossa ta¨ytetta¨va¨lla¨ lomakkeella.
Lomakkeeseen opiskelijat ilmoittivat omat yhteystietonsa, opintoviikkoma¨a¨-
ra¨nsa¨ seka¨ maisteriohjelmansa. Lisa¨ksi ilmoittautumislomakkeessa kysyttiin
toiveita projektin suhteen (yritys / yleishyo¨dyllinen / yliopistoprojekti) ja
milla¨ kielella¨ haluaa kurssin suorittaa (suomi / englanti). Ilmoittautumis-
lomakkeessa oli myo¨s mahdollisuus kertoa omista toiveistaan ja osaamises-
taan vapaasti. Esimerkiksi muutamat opiskelijat esittiva¨t toivomuksen, etta¨
he saisivat tyo¨skennella¨ samassa projektissa, tai sitten opiskelijat kertoivat,
etta¨ tekisiva¨t mielella¨a¨n www-ohjelmointiin liittyva¨n projektin. Opiskelijat
joutuvat ilmoittautumislomakkeen ta¨yto¨n lisa¨ksi toimittamaan myo¨s opinto-
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rekisteriotteensa luennoitsijalla. Otteesta tarkistettiin, olivatko kurssin kaikki
esitietovaatimukset kunnossa.
Projektiryhmia¨ muodostettiin 18 siten, etta¨ ryhmissa¨ oli 4-5 Projekti-
tyo¨-kurssin opiskelijaa seka¨ kaksi projektipa¨a¨llikko¨a¨. Lisa¨ksi muodostettiin
erillinen ka¨ytetta¨vyysryhma¨ [14, 17], johon sijoitettiin 12 opiskelijaa, joiden
pa¨a¨aine oli vuorovaikutteinen teknologia.
Ka¨ytetta¨vyysryhma¨n ja¨senten tarkoituksena on toimia ka¨ytetta¨vyysasi-
antuntijoina eri projekteissa. Myo¨s ka¨ytetta¨vyysryhma¨a¨n sijoitettiin kaksi
vanhempaa opiskelijaa projektipa¨a¨lliko¨iksi. Ryhmien valinnan suoritti kurs-
sin vastuuopettaja ottamalla huomioon opiskelijoiden kurssin ilmoittautu-
misen yhteydessa¨ esitta¨ma¨t toiveet seka¨ opiskelijoiden aiemmin suorittamat
opintojaksot. Ryhmien muodostamisessa pyrittiin tasapuolisuuten siten, etta¨
jokaiseen ryhma¨a¨n tulisi niita¨ taitoja, joita projektissa tarvittaisiin. Esimer-
kiksi projekteihin, joissa tehtiin jokin www-pohjainen sovellus, sijoitettiin ai-
nakin muutama sellainen opiskelija, jolla oli suoritettuna aiheeseen liittyvia¨
ohjelmointikursseja.
Projektiryhmista¨ 8 tuli englanninkieliseksi johtuen asiakkaan toivomuk-
sesta tai projektipa¨a¨lliko¨iden ja Projektityo¨-kurssilaisten taustoista. Loput
10 ryhma¨a¨ olivat suomenkielisia¨.
Ka¨ytetta¨vyysryhma¨-kokeilu aloitettiin vuonna 2005 [25], silla¨ tietojenka¨-
sittelytieteiden laitoksella na¨htiin tarpeelliseksi korostaa ka¨ytetta¨vyysasioi-
den opetusta Projektityo¨-kurssin puitteissa. Ka¨ytetta¨vyysryhma¨ tuo myo¨s
realistisuutta projekteihin, silla¨ esimerkiksi isommissa yrityksissa¨ eri hen-
kilo¨t usein suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat ka¨ytto¨liittyma¨t. Lukuvuo-
den 2005-2006 kokemuksista oppien ka¨ytetta¨vyysryhma¨n kokoa lisa¨ttiin, ja
nyt yksi ka¨yteta¨vyysryhma¨n ja¨sen vastasi korkeintaan kahden pienen projek-
tin ka¨ytetta¨vyysasioista. Useimmilla oli kuitenkin vastuualueenaan vain yksi
projekti. Ryhma¨n tarkoituksena on tuoda ulkopuolinen na¨kemys suunnitte-
luun, seka¨ tarvittaessa antaa vertaistukea eri projekteissa hera¨nneisiin ka¨y-
tetta¨vyyskysymyksiin. Vaikka ka¨ytetta¨vyysryhma¨n ja¨senet kuuluivat ka¨y-
tetta¨vyysryhma¨a¨n, toivottiin etta¨ heida¨t otettaisiin projektiryhmiin mukaan
”oikeina ja¨senina¨”. Edellisena¨ lukuvuotena ka¨ytetta¨vyysryhma¨la¨iset olivat
tunteneet olonsa liian ulkopuolisiksi, eika¨ heilla¨ ollut suuresta tyo¨ma¨a¨ra¨sta¨
johtuen riitta¨va¨sta¨ aikaa olla projektiryhmien toiminnassa mukana.
Toimeksiantajien suhteen projektit jakautuivat seuraavasti: tietojenka¨sit-
telytieteiden laitos oli toimeksiantajana viidelle, yliopiston muut laitokset
kuudelle projektille, nelja¨ projektia oli yritysprojekteja ja kolme oli yleis-
hyo¨dylliseksi luokiteltavaa projektia, joissa toimeksiantajana oli valtio, kun-
ta tai opiskelua tukeva taho.
Ta¨ma¨ vuonna projekteissa oli myo¨s ensimma¨ista¨ kertaa mukana kan-
sainva¨lista¨ yhteistyo¨ta¨, silla¨ yksi yritysprojekti tehtiin yhteistyo¨ssa¨ Buda-
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pestin teknillisen yliopiston kanssa. Lisa¨ksi yhteistyo¨ta¨ on tehty Tampereen
yliopiston kieli- ja ka¨a¨nno¨stieteiden laitoksen teknisen viestinna¨n maisterioh-
jelman kanssa. Online-ohjeet -kurssin opiskelijat tekiva¨t kolmelle projektil-
le ka¨ytto¨ohjeet ja he tyo¨skenteliva¨t la¨heisessa¨ yhteistyo¨ssa¨ projektiryhmien
kanssa.
2.2 Kurssin laajuus ja opintosuoritusten arviointi
Kurssista saatava opintopistema¨a¨ra¨ vaihtelee va¨lilla¨ 6-12 (3-6 opintoviikkoa).
Syy vaihteleviin opintopisteisiin on projektien erilainen koko. Ei ole mahdol-
lista, mika¨li opetuksessa halutaan ka¨ytta¨a¨ oikeita projekteja, ottaa kurssille
mukaan vain yhta¨ laajoja aiheita. Opiskelijat harjoittelevat arvioimaan pro-
jektinsa laajuutta projektisuunnitelmassaan (katso seuraava luku). Apuna
projektin laajuuden arvioinnissa voi ka¨ytta¨a¨ tilastotietoja aiempien vuosien
projekteista tai sitten soveltaa muita arviointimenetelmia¨, kuten toimintopis-
tenalyysi, COCOMO2 tai tyo¨n osituksella. Projektien laajuuden arviointime-
netelmista¨ lo¨ytyy lisa¨tietoja la¨hes kaikista projektin johtamista ka¨sittelevista¨
kirjoista, kuten esimerkiksi la¨hteista¨ [27, 33, 15]. Lisa¨ksi yksi hyva¨ arvioin-
timenetelma¨ on soveltaa omakohtaista kokemusta, ja ka¨ytta¨a¨ vertailukohta-
na aiemmin itse tehtyja¨ projekteja. Ta¨ta¨ varten Projektityo¨-kurssin projek-
teista pyrita¨a¨nkin julkistamaan runsaasti tilastoja tulevia projekteja varten
[25, 26].
Opiskelijat pita¨va¨t kurssin aikana kirjaa kaikista tunneista, joita he te-
keva¨t omalle projektilleen seka¨ muihin kurssiin liittyviin asioihin (luennot,
henkilo¨kohtaiset raportit, itsena¨inen opiskelu) tekeva¨t. Na¨in projektin lopus-
sa saadaan koko projektiin ka¨ytetty aika laskemalla yhteen kaikkien pro-
jektin ja¨senten tuntima¨a¨ra¨t. Mika¨li arvio oli ollut selva¨sti va¨a¨ra¨ projek-
tin laajuudelle, otetaan ta¨ma¨ huomioon projektin lopullista laajuutta ar-
vioitaessa. Ta¨ma¨ vertailu tehda¨a¨n projektien loppupalavereissa (katso luku
3.2). Mika¨li projekti on selva¨sti ollut pieni, mutta tuntima¨a¨ra¨t ovat kas-
vaneet laajuuteen na¨hden kohtuuttoman suuriksi, ei ta¨sta¨ kuitenkaan saa
ylima¨a¨ra¨isia¨ opintopisteita¨ (jos tyo¨ on ollut tehotonta, ei siita¨ tietenka¨a¨n
saa palkita). Myo¨skin mika¨li projekti on selva¨sti eritta¨in laaja, mutta pro-
jektiryhma¨ on toiminut tehokkaasti pienemma¨lla¨ arvioidulla tuntima¨a¨ra¨lla¨,
saa kyseisesta¨ projektista enemma¨n opintoviikkoja kuin tuntien perusteella
voisi laskea. Pa¨a¨sa¨a¨nto¨isesti projektiryhma¨n ja¨senet saavat saman opinto-
pistema¨a¨ra¨n, mutta mika¨li ja¨senten tekemissa¨ tyo¨ma¨a¨rissa¨ on suuria eroja,
voidaan ta¨ma¨ huomioida arvostelun yhteydessa¨ antamalla eri ma¨a¨ra¨ opinto-
pisteita¨.
Kurssin arvosanaan vaikuttaa ensisijaisesti lopputuotteen ja sita¨ vastaa-
van ohjelmakoodin laatu. Lisa¨ksi arvostelussa huomioidaan seka¨ kaikille yh-
8
teiset pakolliset dokumentit etta¨ projektin aiheesta riippuvat dokumentit,
jotka on sovittu tehta¨va¨ksi projektisuunnitelmassa. Myo¨s ryhma¨n kirjoit-
tamat raportit, esitykset, toimiminen asiakkaan kanssa, tiedottaminen ja
ryhma¨n sisa¨inen yhteistyo¨ vaikuttavat arvosanaan. Projektien toimeksianta-
jilta pyydeta¨a¨n projektien pa¨a¨tyttya¨ palautetta ja ta¨ma¨ otetaan huomioon
arvostelussa. Kurssin aikana harjoitellaan myo¨s palautteen antoa, ja kurs-
sin lopuksi opiskelijat saavat kertoa oman mielipiteensa¨ projektin onnistumi-
sesta, omasta tyo¨skentelysta¨a¨n ryhma¨ssa¨, ja analysoida mitka¨ asiat tehtiin
projektissa hyvin ja mitka¨ huonosti. Projektiryhmilta¨ ja asiakkailta saatua
palautetta ka¨yteta¨a¨n myo¨s tulevien kurssien kehitta¨miseen.
Pirkanmaan tietojenka¨sittely-yhdistys [23] palkitsee myo¨s lukuvuoden par-
haan projektin stipendilla¨. Stipendin saanut ryhma¨ julkaisee kertomuksen
omasta projektistaan Pitkyn Piiri -lehdessa¨ ja he saavat myo¨s mahdollisuu-
den kertoa omasta projektistaan seuraavan vuoden opiskelijoille kurssin luen-
tojen yhteydessa¨.
3 Ohjelmistoprojektit ja kurssin aikataulutus
3.1 Ohjelmistoprojektien kehitysmallit
Ohjelmistoprojektit eroavat perinteisista¨ insino¨o¨riprojekteista kolmella mer-
kitta¨va¨lla¨ tavalla (katso esimerkiksi [33], s. 93).
1. Projektin tuotokset eiva¨t yleensa¨ ole kovinkaan aikaisessa vaiheessa
”ka¨sin kosketeltavia”. Vaikka projektiryhma¨ aloittaa ohjelmoimaan, ja
ryhma¨ tuottaa mitattavissa olevan ma¨a¨ra¨n ohjelmakoodia, ei koodin
oikeasta toiminnasta voida varmistua ennenkuin kuin ohjelma toimii
kokonaan tai ainakin osittain. Ta¨sta¨ seuraa, etta¨ projektin etenemi-
sen seuranta on usein vaikeaa ja mahdolliset toteutustekniset ongelmat
tulevat esiin myo¨ha¨isessa¨ vaiheessa. Perinteisissa¨ insino¨o¨riprojekteissa,
joissa esimerkiksi rakennetaan taloa, on helpompaa seurata tyo¨n ete-
nemista¨.
2. Ohjelmistoprojekteissa tehda¨a¨n usein ensimma¨ista¨ kertaa jotain asiaa.
Jos jokin asia on tehty jo valmiiksi, se voitaisiin joko kopioida tai ostaa
kaupasta. Jokainen projekti on siis ainutlaatuinen, eika¨ aiemmin opit-
tuja asioita voida va¨ltta¨ma¨tta¨ suoraan soveltaa uudessa projektissa.
3. Ohjelmistoalalta lo¨ytyy useita erilaisia projektien kehitysmalleja, jot-
ka ma¨a¨ritta¨va¨t kehyksen projektin vaiheille, tarvittaville dokumenteil-
le ja johtamiselle. Eri kehitysmallit sopivat kuitenkin erilaisiin projek-
teihin ja yrityksissa¨ ka¨yteta¨a¨n niita¨ vaihtelevalla tavalla. Perinteisissa¨
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insino¨o¨riprojekteissa talot tehda¨a¨n ka¨yta¨nno¨ssa¨ aina samalla tavalla,
mutta eri ohjelmistofirmat voivat tehda¨ saman projektin aivan eri me-
netelmilla¨. Ei ole olemassa standardia tapaa tehda¨ ohjelmistoja.
Projektiryhma¨n ja projektin johdon ongelmana voikin olla sopivan ke-
hitysmallin valinta. Mita¨a¨n yleispa¨tevia¨ ohjeita siihen, mita¨ kehitysmallia
projektin pita¨isi ka¨ytta¨a¨, ei ole. Kehitysmallien tarpeellisuudesta ollaan kui-
tenkin ohjelmistoalalla yhta¨ mielta¨, silla¨ periaatteessa mita¨ tahansa hyvin
ma¨a¨riteltya¨ kehitysmallia ka¨ytta¨ma¨lla¨ projektin seuranta ja vaiheistaminen
helpottuu. Dalcher [8] luettelee seuraavia etuja yleisesti hyva¨ksytyn kehitys-
mallin ka¨yto¨sta¨:
• Tekee projektin la¨pina¨kyva¨ksi (asiakas ja projektipa¨a¨llikko¨ tieta¨va¨t,
mita¨ projektissa tapahtuu, seuraaminen tulee helpoksi).
• Mahdollistaa projektin jakamisen hallinnollisiin osiin (esim. raportoin-
ti, tyo¨njako, tapaamiset ja palautteen saaminen).
• Mahdollistaa erilaisten vaihetuotteiden ja tehta¨vien tunnistamisen.
• Antaa toimintaohjeita projektin johtamiselle ja hallinnolle.
• Auttaa kontrolloimaan projektin rahaliikennetta¨.
• Helpottaa epa¨varmuuden hallitsemisessa ja antaa yhteisen sanaston
asianosaisille.
Ohjelmistotuotannon alkuvaiheessa, kun ja¨rjestelmien koko kasvoi niin
suureksi, etta¨ yksi henkilo¨ ei ena¨a¨ voinut sita¨ toteuttaa, alettiin kehitta¨a¨ sys-
temaattisia tapoja ohjelmistojen toteuttamiseen. Ensimma¨iset ohjelmisto-
jenkehitysmallit olivat lineaarisia, eli niissa¨ oli selkea¨ jako toisiaan seuraaviin
va¨livaiheisiin. Tunnetuin ja edelleenkin laajassa ka¨yto¨ssa¨ oleva ns. vesipu-
tousmalli kuvattiin 1970-luvun alkupuolella [29]. Vesiputosmallissa projekti
jaetaan toisiaan seuraaviin vaiheisiin: esitutkimus, vaatimusten ma¨a¨rittely,
toteutuksen ja testauksen suunnittelu, toteutus, testaus ja ylla¨pito. Lisa¨ksi
projektisuunnitelma laaditaan projektin alussa, ja sita¨ pa¨iviteta¨a¨n aina, jos
havaitaan tarvetta muutoksille projektin hallinnoinnissa ja aikataulutukses-
sa. Esitutkimusvaiheessa tutkitaan, onko projektia ja¨rkeva¨a¨ la¨htea¨ toteutta-
maan ja arvioidaan alustavasti projektin kustannuksia ja toteutusmahdolli-
suuksia. Mika¨li projekti ei vaikuta toteuttamiskelpoiselta (esim. valmis rat-
kaisu lo¨ytyy kaupan hyllylta¨ tai projekti on liian riskialtis aloitettavaksi),
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voidaan projekti lopettaa. Vaatimusten ma¨a¨rittelyssa¨ kartoitetaan perusteel-
lisesti, mita¨ ohjelman pita¨isi tehda¨. Vaatimusma¨a¨rittely-dokumenttiin kirjoi-
tetaan mahdollisimman ta¨sma¨llisesti, mita¨ ominaisuuksia ja toimintoja pro-
jektin lopputuotteen pita¨a¨ toteuttaa. Huonosti laadittu vaatimusma¨a¨rittely
onkin merkitta¨va¨ epa¨onnistumisriski projektille. Jos kaikki vaatimukset eiva¨t
ole selvia¨, on mahdollista, etta¨ projektiryhma¨ alkaa toteuttamaan ta¨ysin
va¨a¨ra¨a¨ tuotetta.
Kun ja¨rjestelma¨n toiminnot on kuvattu ma¨a¨rittelydokumentissa, voidaan
alkaa suunnitella toteutusta. Suunnitteluvaiheessa laaditaan yksityiskohtai-
nen toteutussuunnitelma ja¨rjestelma¨n toteuttamiseksi: ma¨a¨ritella¨a¨n ohjel-
miston arkkitehtuuri ja kuvataan ohjelmiston kaikkien toimintojen toteutuk-
sen yksityiskohdat. Samalla suunnitellaan, kuinka ja¨rjestelma¨ voidaan testa-
ta. Testauksen suunnittelusta kirjoitetaan erillinen testaussuunnitelma, jossa
pyrita¨a¨n suunnittelemaan sellaiset testit, etta¨ ne kattavat kaikki vaatimus-
tenma¨a¨rittelyn vaatimukset. Toteutusvaiheessa tehda¨a¨n ohjelmointityo¨ to-
teutussuunnitelman mukaisesti. Kun ja¨rjestelma¨ on valmis, se testataan tes-
taussunnitelman mukaisesti. Mika¨li jokin testi ei mene la¨pi, ja¨rjestelma¨ssa¨
olevia virheita¨ etsita¨a¨n ja korjataan kunnes kaikki testit meneva¨t la¨pi. Kun
testausvaihe on pa¨a¨ttynyt, ja¨rjestelma¨ otetaan ka¨ytto¨o¨n ja sita¨ ylla¨pideta¨a¨n
tarvittaessa. Kuvassa 1 on esitelty vesiputousmalli seka¨ sen vaiheisiin liit-
tyva¨t keskeiset kysymykset.
Perinteinen vesiputousmalli [29] on itseasiassa yleinen ongelmien ratkai-
semiseen soveltuva ratkaisumalli (vrt. Polya [24]):
1. Esitutkimus (Onko olemassa mita¨a¨n ongelmaa?)
2. Ma¨a¨rittely (Ma¨a¨rittele ongelma ta¨sma¨llisesti)
3. Suunnittelu (Suunnittele ongelman ratkaisu)
4. Toteutus (Toteuta ongelman ratkaisu)
5. Testaus (Testaa, oliko ratkaisu oikea)
6. Ylla¨pito (Sopeudu muutoksiin ongelman luonteessa ja ympa¨risto¨ssa¨).
Ohjelmistoala tuntee myo¨s muita kehitysmalleja, joista ta¨rkeimma¨t ovat
inkrementaalinen [18], evolutiona¨a¨rinen [9] seka¨ erilaiset kettera¨t menetelma¨t
(Agile methods) [1, 3, 7]. Inkrementaalisessa ohjelmistokehityksessa¨ suun-
nittelu ja toteutus ositetaan siten, etta¨ ja¨rjestelma¨a¨ suunnitellaan, toteute-
taan ja testataan pienemmissa¨ osissa. Jos vaatimustenma¨a¨rittelyn perusteel-
la ja¨rjestelma¨n toiminnot pystyta¨a¨n ryhmittelema¨a¨n vaikka selkeiksi pienem-
miksi osakokonaisuuksiksi, voidaan suunnitella ensin yhden toimintojoukon
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Testaus
Testaus
Tarkastus
Tarkastus
Suunnittelu
Toteutus
Käyttöönotto
ja ylläpito
Integrointi
Miten järjestelmä toteutetaan,
järjestelmän osittaminen
yhteenliittäminen
Osien
Osien ohjelmointi
Mitä se maksaa, mitä reunaehtoja sillä on...
Mikä on ratkaistava ongelma, onko ratkaisua olemassa,
Vaatimusten
määrittely
Esitutkimus Miksi järjestelmä tulisi tehdä? Miksi sitä ei kannata tehdä?
Projektisuunnitelma Miten määritellyillä resursseilla päästään aikataulun puitteissa haluttuun lopputulokseen?
Millainen järjestelmä täyttää ongelman vaatimukset 
Miten ohjelman pitäisi toimia, asiakkaan vaatimukset
Kuva 1: Vesiputousmalli (mukailtu la¨hteesta¨ [13]).
toteutus. Ta¨ma¨n ja¨lkeen toteutetaan ja testataan na¨ma¨ toiminnot. Jatkos-
sa toimitaan vastaavasti muiden osien suhteen, kunnes koko ja¨rjestelma¨ on
saatu kasaan ja testattua. Ja¨rjestelma¨ toteutus koostuu siis erillisista¨ inkre-
menteista¨.
Periaatteessa inkrementaalinen toteuttaminen on mahdollista aloittaa he-
ti, kun osa ja¨rjestelma¨n toimintovaatimuksista on saatu selville. Ta¨llo¨in osa
projektiryhma¨sta¨ voi alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan perustoimin-
toja, kun taas osa ryhma¨sta¨ voi jatkaa vaatimusten kera¨a¨mista¨ ja loppujen
toimintojen toteutuksen suunnittelua.
Hyva¨na¨ puolena inkrementaalisessa ohjelmistokehityksessa¨ on projektin
etenemisen na¨kyvyyden lisa¨a¨ntyminen. Ensimma¨inen inkrementti voi olla
valmiina jo hyvin varhaisessa vaiheessa projektin alussa, ja ta¨llo¨in voidaan
saada palautetta asiakkaalta ja varmistua siita¨, etta¨ projekti on varmasti
toteuttamassa oikeaa ohjelmistotuotetta.
Evolutiona¨a¨risissa¨ ja ketterissa¨ menetelmissa¨ pyrita¨a¨n viela¨ nopeampaan
ohjelmakoodin tuottamisen ja samalla arvioimaan asiakaspalautteen avul-
la, eteneeko¨ toteutus oikealla tavalla. Yleisena¨ ohjeena voisi todeta, etta¨
mita¨ enemma¨n vaatimuksissa on potentiaalisia ongelmakohtia, sita¨ enemma¨n
pita¨isi asiakas sitoa mukaan kehitystyo¨ho¨n ja palautteen antamiseen ryhma¨lle.
Aina ei tietysti asiakaskaan tieda¨, mita¨ ha¨n haluaa.
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3.2 Projektityo¨-kurssin aikataulu
Projektityo¨-kurssilla ryhma¨ saa valita itse ka¨ytta¨ma¨nsa¨ ohjelmistojen ke-
hitysmallin. Lukuvuonna 2006-2007 hieman alle puolet projekteista sovelsi
puhdasta vesiputousmallia, noin puolet inkrementaalista ja muutama kette-
ria¨ kehitysmalleja [26].
Projektipa¨a¨lliko¨t valmistautuvat projektinsa johtamiseen suorittamalla
syyskuussa Ohjelmistoprojektin johtamisen teoria -kurssin [11]. Opiskelijat
alkavat myo¨s ilmoittautua kurssille syyskuussa. Projektit alkavat lokakuun
puolenva¨lin paikkeilla, kun luennoitsija on saanut muodostettua projekti-
ryhma¨t ja valittua projektien aiheet. Projektit alkavat virallisesti, kun pro-
jektipa¨a¨llikko¨ on saanut kutsuttua ryhma¨nsa¨ alkutapaamiseen. Heti projek-
tin alkuvaiheessa ryhma¨t tekeva¨t oman kotisivunsa verkkoon. Kotisivulla ker-
rotaan va¨hinta¨a¨n projektin aihe ja sen ja¨senet, seka¨ pideta¨a¨n kirjaa projektin
ka¨ytta¨mista¨ tunneista.
Kurssilla ka¨yteta¨a¨n lisa¨ksi Moodle-oppimisympa¨risto¨a¨ [19] projektipa¨a¨l-
liko¨iden ja luennoitsijan va¨liseen viestinta¨a¨n. Moodle otetaan ka¨ytto¨o¨n he-
ti lukuvuoden alussa ja sen kautta va¨liteta¨a¨n kaikki ta¨rkea¨t tiedonannot
seka¨ tehda¨a¨n kuukausiraporttien yhteydessa¨ olevia tehta¨via¨. Moodlessa pro-
jektipa¨a¨lliko¨t voivat kysya¨ milloin vain luennoitsijalta tai toisilta projek-
tipa¨a¨lliko¨ilta¨ neuvoja projektien edetessa¨.
Marraskuun ensimma¨iseen pa¨iva¨a¨n mennessa¨ projektiryhma¨t kirjoitta-
vat esitutkimuksen, joka ka¨yda¨a¨n la¨pi luennoitsijan ja koko projektiryhma¨n
kanssa. Esitutkimus sisa¨lta¨a¨ projektin tavoitteen ma¨a¨rittelya¨ karkealla tasol-
la, alustavan aikataulun seka¨ ryhma¨n pelisa¨a¨nto¨jen laatimisen. Projektisuun-
nitelma katselmoidaan ryhma¨n ja asiakkaan kanssa. Katselmointi [27] on ti-
laisuus, johon jokainen valmistautuu lukemalla katselmoitavan dokumentin.
Tilaisuudessa dokumentti ka¨yda¨a¨n yhdessa¨ la¨pi, ja varmistutaan siita¨, etta¨
se on virheeto¨n ja etta¨ kaikki asianomaiset ymma¨rta¨va¨t samalla tavalla do-
kumentin sisa¨llo¨n. Katselmoinnit ovat oleellinen osa projektin laadunvarmis-
tusta. Tilaisuudessa on erilaisia rooleja, kuten puheenjohtaja, sihteeri seka¨
katselmoitavan dokumentin esittelija¨. Lisa¨ksi mukana voi olla erilaisia tekni-
sia¨ asiantuntijoita. Opiskelijat kokeilevat erilaisia rooleja lukuvuoden aikana.
Vaatimusma¨a¨rittelyn katselmointi suoritetaan joulukuussa. Projektit esit-
televa¨t myo¨s julkisesti oman aiheensa ja tavoitteensa seka¨ kertovat, kuinka
aikovat projektin suorittaa loppuun. Jokainen kurssien opiskelija palauttaa
henkilo¨kohtaisen syysraportin ennen vuodenvaihdetta, jossa ha¨n kertoo oman
na¨kemyksensa¨ projektin alkuvaiheista.
Ta¨ma¨n ja¨lkeen projektit aloittavat suunnitteluvaiheen, ja riippuen ryhma¨n
valitsemasta ohjelmistojen kehitysmallista, ryhma¨t voivat aloittaa myo¨s to-
teutuksen jo ennen vuodenvaihdetta. Osalla projektiryhmista¨ on jo toimivaa
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Taulukko 4: Projektiryhma¨n, projektipa¨a¨lliko¨n ja opettajan keskeiset
tehta¨va¨t kurssin aikana.
Kuukausi Projektiryhma¨n toi-
met
Projektipa¨a¨lliko¨n toi-
met
Opettajan toimet
Syyskuu
Esitutkimus.
Opiskelijat ilmoittautu-
vat kurssille.
Projektipa¨a¨lliko¨t opiske-
levat kurssin Ohjelmisto-
projektin johtamisen teo-
ria. Projektipa¨a¨lliko¨t il-
moittautuvat kurssille.
Kurssin luennoitsija et-
sii sopivia projektien ai-
heita. Ohjelmistoprojek-
tin johtamisen teoria
-kurssin opettaminen.
Lokakuu
Esitutkimus ja projek-
tin suunnitteluvaihe.
Ryhma¨n muodostumis-
vaihe.
Projektipa¨a¨llikko¨ kut-
suu projektiryhma¨n
aloituskokoukseen ja
esittelee projektin ai-
hetta. Ryhma¨ tapaa
asiakkaan. Ryhma¨ laatii
omat pelisa¨a¨nno¨t esitut-
kimuksen kirjoittamisen
yhteydessa¨.
Ohjelmistoprojektin joh-
taminen alkaa. Aiheeseen
tutustuminen. Aloitus-
kokouksen valmistelu.
Viikko- ja kuukausira-
porttien sa¨a¨nno¨llinen
kirjoittaminen alkaa.
Tapaaminen asiakkaan
kanssa.
Opettaja valitsee pro-
jektien aiheet ja muo-
dostaa projektiryhma¨t
huomioiden opiskelijoi-
den toiveet ja osaamisen.
Luentoja. Moodle-
oppimisympa¨risto¨n
ka¨ytto¨o¨notto kurs-
silla. Esitutkimuksen
la¨pika¨ynti ryhma¨n kans-
sa.
Marraskuu
Vaatimusma¨a¨rittely.
Ryhma¨n kuohuntavaihe.
Kuun alussa ka¨yda¨a¨n
la¨pi esitutkimusraport-
ti. Projektisuunnitelma
katselmoidaan projek-
tipa¨a¨lliko¨n, ryhma¨n ja
asiakkaan kanssa.
Sa¨a¨nno¨llisten viikkopa-
laverien ja¨rjesta¨minen
ja kaikkien juoksevien
asioiden hoitaminen seka¨
tyo¨tehta¨vien jakaminen.
Luentoja. Projektien
seuranta ja projekti-
suunnitelmien katsel-
mointeja.
Joulukuu
vaatimusma¨a¨rittely seka¨
mahdollinen prototyyp-
pi. Ryhma¨n vakiintums-
vaihe.
Vaatimusma¨a¨rittelyn
katselmointi. Julki-
sen projektiesitte-
lyn pita¨minen. Hen-
kilo¨kohtaisen syysrapor-
tin kirjoittaminen.
Henkilo¨kohtaisen syys-
raportin kirjoittaminen.
Mahdollisen prototyypin
arviointi ja palautteen
saaminen asiakkaalta.
Projektien seuranta ja
vaatimusma¨a¨rittelyjen
katselmointi. Ryhmien
jouluesitysten arviointi.
Tammikuu
Toteutuksen suunnittelu.
Ryhma¨n vakiintumisvai-
he.
Testaus- ja toteutus-
suunnitelman kirjoitta-
mista.
Vastuu ja¨rjestelma¨n ark-
kitehtuurin suunnittelus-
ta.
Luennot testauksesta ja
toteutuksesta.
Helmikuu
Toteutuksen ja testauk-
sen suunnittelu. Kypsa¨n
toiminnan vaihe ryhmis-
sa¨.
Testaus- ja toteutus-
suunnitelman katsel-
mointi. Toteuttaminen
alkaa.
Suunnitelmien kirjoitta-
misen etenemisen valvon-
ta.
Projektien seuranta ja
osallistuminen katsel-
mointeihin.
Maaliskuu
Toteutusvaihe. Kypsa¨n
toiminnan vaihe ryhmis-
sa¨.
Ja¨rjestelma¨n toteuttami-
nen.
Laadunvalvontaa koodi-
katselmoinneilla.
Projektien seuranta ja
osallistuminen katsel-
mointeihin.
Huhtikuu
Toteutus ja testausvai-
he. Ryhmissa¨ kypsa¨n toi-
minnan vaihe.
Toteutusta ja ohjelmis-
ton testausta.
Valmistaudutaan projek-
tien loppumiseen huoleh-
timalla viimeisten pro-
jektiin liittyvien doku-
menttien kirjoittamises-
ta.
Projektien seuranta.
Toukokuu
Testaus ja projektin lo-
pettaminen. Ryhma¨n lo-
petusvaihe.
Projekti on valmis.
Projekti CD:n toimit-
taminen asiakkaalle ja
luennoitsijalle. Ohjelmis-
ton esittely asiakkaalle.
Ja¨rjestelma¨n asen-
nus. Henkilo¨kohtainen
keva¨traportti.
Projektin loppuraportin
valmistelu. Loppupalave-
rin ja¨rjesta¨minen luen-
noitsijan ja ryhma¨n kans-
sa.
Loppuraporttien luke-
minen ja tutustuminen
valmiisiin ohjelmistoi-
hin. Lopputapaaminen
ryhma¨n kanssa. Pa-
lautteen kera¨a¨minen
projektien toimeksianta-
jilta.
Kesa¨kuu Kurssin arvostelu.
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ohjelmakoodia (prototyyppi) olemassa, ja asiakas voi tutustua projektin ai-
kaansaannoksiin na¨kema¨lla¨ toimivan prototyypin.
Jos projektiryhma¨ ka¨ytta¨a¨ inkrementaalista, evolutionaarista tai kettera¨a¨
ohjelmistojen kehitysmallia, katselmoidaan keva¨a¨n kuluessa toteutus- ja tes-
taussuunnitelma pienempina¨ kokonaisuuksia. Samalla ka¨yda¨a¨n la¨pi, mita¨
projektiryhma¨ on toteuttanut siihen mennessa¨. Vesiputousmallia ka¨ytta¨villa¨
projektiryhmilla¨ katselmoidaan ta¨ydelliset toteutus- ja testaussuunnitelmat
helmikuun loppuun mennessa¨. Yhteensa¨ eri katselmointeja tulee jokaiselle
projektiryhma¨lle nelja¨ kappaletta. Projektin aiheesta riippuen voi ryhma¨
ja¨rjesta¨a¨ enemma¨nkin katselmointeja, esimerkiksi ohjelmakoodille tai ka¨yt-
to¨ohjeelle keva¨a¨n aikana.
Maaliskuussa pa¨a¨asiassa toteutetaan ja¨rjestelma¨a¨ ja huhtikuussa jatke-
taan toteutusta ja viimeista¨a¨n nyt aloitetaan myo¨s testaaminen. Ohjelmis-
ton pita¨isi olla valmis huhtikuun loppuun mennessa¨.
Toukokuussa ryhma¨t kirjoittavat toiminnastaan loppuraportin seka¨ va-
paamuotoisen projektikertomuksen. Projektikertomus painetaan laitoksen ra-
porttisarjassa ja se julkaistaan sa¨hko¨isesti [25, 26]. Ryhmien yksitta¨iset ja¨senet
kirjoittavat viela¨ henkilo¨kohtaisen keva¨traportin, missa¨ he arvioivat omaa
projektiaan, ryhma¨n toimintaa seka¨ kurssia. Toukokuussa projektit palaut-
tavat CD-levyn, jossa on kaikki projektin tuottamat dokumentit ja ohjel-
makoodit. Projektit esitteleva¨t toteuttamaansa ohjelmistotuotetta julkisessa
tilaisuudessa, jossa muut projektiryhma¨t ja usein myo¨s asiakas mukana seu-
raamassa. Lopuksi projektien loppuraportit ka¨yda¨a¨n ryhma¨n kanssa la¨pi ja
projektit pa¨a¨ttyva¨t. Opettajan osalta kurssi loppuu kesa¨kuun puolella, kun
projektit on saatu arvosteltua ja opiskelijat saavat opintopisteet.
Taulukossa 4 on lueteltu projektiryhma¨n, projektipa¨a¨lliko¨n seka¨ kurssin
vastuuopettajan ta¨rkeimma¨t tehta¨va¨t liittyen projektin eri vaiheisiin seka¨
aikataulutukseen kurssin puitteissa. Taulukossa on myo¨s esitetty karkeasti
ryhma¨n kehitysvaiheiden liittyminen projektin vaiheisiin (katso lukua 5).
4 Yhteistoiminnallinen oppiminen ja projek-
tioppiminen
Oppimista pideta¨a¨n nykya¨a¨n yhteiso¨llisena¨ prosessina, jossa yhdessa¨ tekemi-
nen seka¨ vuorovaikutus opettajien ja oppijoiden va¨lilla¨ on ta¨rkea¨a¨. Yhteis-
toiminnallisella oppimisella tarkoitetaan opiskelua pienissa¨ ryhmissa¨ yhdessa¨
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi [30]. Yhteistoiminnallisuuden tavoit-
teena on saada opiskelijat ymma¨rta¨ma¨a¨n, etta¨ ryhma¨n yhteinen menesty-
minen vaatii jokaisen panosta. Ta¨ma¨ myo¨s koituu ryhma¨n jokaisen ja¨senen
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hyo¨dyksi. Oppiminen edellytta¨a¨, etta¨ ryhma¨n ja¨senet auttavat toisiaan osal-
listumalla aktiivisesti yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistoiminnal-
lisen oppimisen soveltamista yliopisto-opetukseen on esitelty Piekkarin ja
Repo-Kaarennon artikkelissa [22].
Taulukko 5: Perinteisen ja yhteistoiminnallisen ryhma¨tyo¨n erot Sahlbergin
ja Leppilammen [30] mukaan. Taulukon kuvauksien pera¨ssa¨ olevat ta¨hdet
kertovat, kuinka korostetusti mainitut asiat na¨kyva¨t projekteissa (* = na¨kyy
jonkin verran, ** = na¨kyy merkitta¨va¨sti). Suluissa olevat merkinna¨t ovat
kirjoittajan omia huomioita.
Perinteinen ryhma¨tyo¨ Yhteistoiminnallinen ryhma¨tyo¨
Ei selva¨sti ma¨a¨riteltya¨ keskina¨ista¨ riippuvuutta;
yksilo¨llinen tyo¨skentely ryhma¨n sisa¨lla¨.
Ryhma¨n ja¨senenet riippuvaisia toisistaan. “Kaikki
yhden, yksi kaikkien puolesta”. **
Ei yksilo¨llista¨ vastuuta; joidenkin veta¨ytyessa¨
ryhma¨ ei toimi tehokkaasti.
Ryhma¨n ja¨senilla¨ yksilo¨llinen vastuu; ei peukalo-
kyytila¨isia¨. ** (Kuten aina isoilla kursseilla, on
osanottajien joukussa monenlaisia opiskelijoita.)
Homogeeniset ryhma¨t; tasokurssiajattelu. Heterogeeniset ryhma¨t; erilaisuuden
hyva¨ksika¨ytto¨. ** (Ohjelmistoprojekteissa vaadi-
taan monen eri asian erikoisosaamista.)
Yksi ma¨a¨ra¨tty johtaja, jolle lankeaa pa¨a¨vastuu
tehta¨va¨sta¨. * (Huolimatta projektipa¨a¨lliko¨sta¨, vas-
tuu etenemisesta¨ on kuitenkin koko ryhma¨lla¨.)
Yhteinen, asenteellisella tasolla jaettu johtajuus.
(Projekteilla on aina nimetty projektipa¨a¨llikko¨.)
Vastuu useimmiten vain itsesta¨. Ryhma¨n ja¨senilla¨ vastuu muista ja koko ryhma¨n
toiminnasta. *
Vain tehta¨va¨korostuneisuus; ryhma¨t muodoste-
taan aina erikseen tiettyja¨ tehta¨via¨ varten; ei
pitka¨ja¨nteisyytta¨.
Tehta¨va¨korostuneisuuden lisa¨ksi sitoutuminen
pitka¨ja¨nteiseen yhteisvastuulliseen tyo¨skentelyyn
kotiryhma¨ssa¨. **
Ryhma¨tyo¨taitoja ei erikseen opeteta. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan toistuvasti
mm. eri roolien avulla. * (erityisesti katselmoin-
tien yhteydessa¨ mutta myo¨s projektin sisa¨lla¨ on
useita erilaisia rooleja.)
Opettaja ei juuri puutu ryhmien toimintaan;
tuotospainotteisuus opettajan ma¨a¨rittelema¨ssa¨
tehta¨va¨ssa¨.
Oppiminen on prosessi, jossa opettaja tarkkailee
ryhmien toimintaa seka¨ puuttuu siihen tarvittaes-
sa ohjaten ja kannustaen. *
Ryhma¨n toimintaa ei useinkaan arvioida. Ryhma¨ arvioi omaa tyo¨skentelya¨a¨n. Ja¨senet
antavat palautetta toisilleen ja kommentoivat
saamaansa palautetta. (Projektipa¨a¨llikko¨ antaa
sa¨a¨no¨llisesti palautetta omalle ryhma¨lleen ja
ryhma¨ omalle projektipa¨a¨lliko¨lleen. Kurssin luen-
noitsija antaa palautetta katselmoinneissa ja puut-
tuu tarvittaessa viikkoraporteissa esiin nostet-
tuihin asioihin seka¨ tarvittaessa mika¨li yhteys
ryhma¨a¨n ei toimi projektipa¨a¨lliko¨n kautta.) *
Persoonallisuuden kasvua tuetaan vain satunnai-
sesti.
Ryhma¨n ja¨senet tukevat toistensa persoonallista
kasvua ja itsearvostusta; kuuntelu, arvostus, oman
panoksen antaminen ryhma¨n toimintaan. *
Yhteistoiminnallinen ryhma¨tyo¨ eroaa perinteisesta¨ ryhma¨tyo¨sta¨ siina¨, etta¨
jokainen ryhma¨n ja¨sen on korostetusti vastuussa myo¨s muiden oppimisesta,
mutta samalla myo¨s omasta oppimisestaan. Taulukossa 5 on esitelty perin-
teisen ja yhteistoiminnallisen ryhma¨tyo¨n eroja Sahlbergin ja Leppilammen
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[30] mukaisesti. Mika¨li jokin asia on selva¨sti esilla¨ opiskelijaprojekteissa, on
se merkitty joko yhdella¨ (*) tai kahdella ta¨hdella¨ (**) riippuen siita¨, kuin-
ka korostetusti asia na¨kyy projekteissa. Omat havaintoni projektiopetukseen
liittyen on kirjoitettu sulkujen sisa¨a¨n.
Yhteistoiminnallisuuden ta¨rkeytta¨ korostaa se, etta¨ monet tyo¨ela¨ma¨n on-
gelmat ovat usein niin monimutkaisia, etta¨ ne vaativat useita ihmisia¨ ratkai-
semaan ne. Koko projektia voidaan ajatella ”isona ongelmana”, joka koos-
tuu useista pienemmista¨ osaongelmista. Ryhma¨t joutuvatkin ratkaisemaan
lukuisia pienia¨ ongelmia projektin kuluessa.
Tavanomaisia vaikeuksia ovat projektin tekniseen toteutukseen liittyva¨t
asiat, mutta hyvin usein kohdataan myo¨s ihmissuhteisiin ja kommunikoin-
tiin liittyvia¨ ongelmia. Joskus projektin toimeksiantaja voi olla vaikeasti
la¨hestytta¨va¨ ja ha¨nelta¨ vastausten saaminen kriittisiin kysymyksiin vie liikaa
aikaa. Myo¨s tyo¨tehta¨vien jakamiseen ja tekemisen laatuun liittyy usein ongel-
makohtia: joku olisi halunnut tehda¨ toiselle ma¨a¨ra¨tyn tyo¨tehta¨va¨n, joku tekee
jonkin asian “erilailla” kuin muut olisivat halunneet sen tehta¨va¨n. Ongelmia
voi aiheuttaa myo¨s sairaustapaukset, projektin keskeytta¨miset, matkat ja lo-
mat, seka¨ motivaation puute; tehta¨via¨ ei vain saada tehdyksi. Jopa sopivan
tapaamisajan sopiminen seitsema¨n hengen ryhma¨lle voi olla ka¨yta¨nno¨n on-
gelma, jossa vaaditaan joustavuutta ja toisten huomioonottamista.
Kieliongelmat ovat myo¨s arkipa¨iva¨a¨ projektien kansainva¨listyessa¨. Par-
haimmillaan projektissa on ollut mukana nelja¨a¨ eri kansallisuutta, ja kaikilla
voi olla hieman erilainen englannin kielen taito. Teknisista¨ asioista puhumi-
nen suomeksikin on haastavaa, saati sitten vieraalla kielella¨ erilaisen opiske-
lutaustan omaaville henkilo¨ille.
Era¨s yhteistoiminnallisen oppimisen muoto on projektioppiminen [10].
Projektioppimisella tarkoitetaan pitka¨kestoista, mielekka¨a¨n ongelman ympa¨-
rille rakentuvaa prosessia, joka integroi eri tieteen- tai tiedonalojen ka¨sityksia¨
ja ka¨sitteita¨. Projekteihin pohjautuvassa oppimisessa on oleellista, etta¨ op-
piminen tapahtuu ratkomalla todellista ongelmaa. Mika¨li projektin tavoi-
te olisi keinotekoinen, se aiheuttaisi opiskelun pitka¨kestoisuuden takia usein
motivaatio-ongelmia [5].
Ohjelmistoprojekteissa tavoitteiden ja pa¨a¨ma¨a¨ra¨n kiinnitta¨minen voi olla
hyvin vaikeaa. Mika¨li projekti on tutkimusluonteinen, ja sen tarkoituksena on
tuottaa era¨a¨nlainen prototyyppi tutkimuksen kohteena olevasta asiasta, voi
osalla opiskelijoista olla vaikeuksia motivoitua sukeltamaan tuntemattomaan.
Kaikilla toimeksiantajilla ei viela¨ kurssin alussa ole ta¨sma¨llista¨ na¨kemysta¨
omista tavoitteistaan, ja myo¨s ta¨ma¨ voi laskea opiskelijoiden motivaatiota.
Asiakkaan vaatimukset toteutettavan ja¨rjestelma¨n toiminnoilla konkretisoi-
tuvat usein vasta vaatimustenma¨a¨rittelyn katselmoinnissa, joskus vasta pro-
jektin ja¨lkeen.
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Etela¨pelto ja Rasku-Puttonen [10] korostavat motivaation ta¨rkeytta¨ pro-
jektioppimisessa. Opiskelijoiden ta¨ytyy pita¨a¨ projektia kiinnostavana ja ar-
vokkaana. Projektin aiheen ja vaativuuden pita¨a¨ olla sopiva opiskelijoille. On
myo¨s ta¨rkea¨a¨, etta¨ opiskelijat saavat omistajuussuhteen omaan projektiinsa.
Ei-kaupallisissa projekteissa ta¨ma¨ tapahtuu siten, etta¨ opiskelijat omistavat
projektin lopputuotteena syntyva¨n ohjelmakoodin. He voivat halutessaan jat-
kokehitta¨a¨ ohjelmistoa haluamaansa suuntaan. Usein ohjelmisto julkaistaan
ns. vapaana koodina LGPL- tai GPL-lisenssin mukaisesti [12]. Ta¨llo¨in koko
projektiryhma¨lla¨, seka¨ asiakkaalla on mahdollista hyo¨dynta¨a¨ tuotettuja oh-
jelmakoodeja projektin ja¨lkeen. Kaupallisissa projekteissa projektin kaikkien
tuotosten omistusoikeus siirtyi usein toimeksiantajalle, ja opiskelijat joutu-
vat allekirjoittamaan vaitiolosopimuksen projektin alussa. Koska opiskelijat
saivat valita, meneva¨tko¨ kaupalliseen vai ei-kaupalliseen projektiin kurssin il-
moittautumisen yhteydessa¨, ei ta¨ma¨ ole ongelma. Yritysprojekteista opiskeli-
jat saavat joskus tyo¨paikan, ja va¨hinta¨a¨n he saavat arvostettua tyo¨kokemusta
yritysmaailmasta. Koska kaikki projektit kirjoittavat tyo¨sta¨a¨n sa¨hko¨isesti jul-
kaistavan loppukertomuksen, voivat opiskelijat viitata ta¨ha¨n raporttiin, kun
hakevat to¨ita¨ tai muuten tarvitsevat referenssia¨ omasta osaamisestaan.
Myo¨s tyo¨ma¨a¨rien epa¨tasainen jakaantuminen nostetaan Etela¨pellon ja
Rasku-Puttosen artikkelissa esille. Projektipa¨a¨lliko¨ita¨ on ohjeistettu pita¨-
ma¨a¨n tyo¨tehta¨vien jakaantuminen tasaisena, mutta ta¨ma¨ voi joissain tilan-
teissa olla hyvin vaikeaa. Joku voi sairastua tai olla pidemma¨lla¨ ulkomaan
matkalla kurssin aikana, joku voi saada tyo¨paikan ja joutua muuttamaan
pois paikkakunnalta,... Opiskelijalla voi myo¨s olla erityisosaamista, mita¨ ke-
nella¨ka¨a¨n muulla ryhma¨n ja¨senella¨ ei ole. Joskus muut ryhma¨n ja¨senet eiva¨t
ole halukkaita oppimaan uusia asioita ja ta¨llo¨in asian jo valmiiksi osaava voi
joutua tekema¨a¨n kaiken tyo¨n.
Kurssin alussa opiskelijoille suositellaankin, etta¨ he kokeilisivat erilaisia
tehta¨via¨ kurssin aikana ja myo¨s opettelisivat uusia taitoja aktiivisesti. Pro-
jektisuunnitelman yhteydessa¨ ryhma¨ laatii oman koulutussuunnitelman niille
taidoille mita¨ projektissa tarvitaan, mutta joita ei viela¨ ryhma¨n ja¨senilla¨ ole.
Etela¨pelto ja Rasku-Puttonen [10] luettelevat lisa¨ksi seuraavia yleisia¨
toimintatapoja ryhma¨lle projektioppimisessa: kootaan tietoa, keskustellaan
ideoista, kera¨ta¨a¨n ja analysoidaan dataa, tulkitaan tuloksia ja tehda¨a¨n joh-
topa¨a¨to¨ksia¨. Lisa¨ksi jokainen projektin ja¨sen ideoi ja kertoo ideansa muille.
Myo¨s tyo¨skentelyn organisointi on oleellinen osa projektioppimista, ja tavoit-
teena onkin usein jonkin “tietotuotteen” tekeminen. Ta¨ma¨n perusteella pro-
jektioppiminen on ensisijassa opetuksen organisoimismuoto, eika¨ niinka¨a¨n
oppimisprosessi.
Yhteistoiminnallisuuden ja projektioppimisen taustalla vaikuttaa kon-
struktivistinen oppimiska¨sitys, missa¨ oppiminen na¨hda¨a¨n oppijan aktiivise-
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na, mutta tilannesidonnaisena, tyo¨skentelyna¨. Erilaiset sosiaaliset tilanteet
ovat ta¨rkeita¨ oppimiselle, mika¨ tapahtuu vasta sosiaalisen vuorovaikutuksen
kautta. Ymma¨rrys syntyy kuitenkin vasta kokemuksien ja oman ajattelun
kautta, missa¨ ryhma¨n vuorovaikutus toimii ta¨rkea¨na¨ tukena [28].
5 Ryhma¨n kehitysvaiheet
Bruce Tuckman [34] ka¨vi la¨pi kymmenia¨ artikkeleita liittyen ryhmien kehitty-
miseen 1960-luvulla. Monet na¨ista¨ artikkeleista ka¨sitteliva¨t erilaisten terapia-
ryhmien toimintaa. Tuckman havaitsi, etta¨ nelja¨ erilaista keskeista¨ vaihetta
toistui ha¨nen tutkimissaan ryhma¨kuvauksissa: (1) orientoituminen / testaus
/ riippuvuus, (2) konfliktit, (3) ryhma¨n yhteenkuuluvuuden kehittyminen ja
(4) toiminnallisten roolien lo¨ytyminen. Tuckman nimesi na¨ma¨ vaiheet muo-
dostumisvaiheeksi (forming), kuohuntavaiheeksi (storming), vakiintumisvai-
heeksi (norming) ja kypsa¨n toiminnan vaiheeksi (performing). Myo¨hemmin
Tuckman ta¨ydensi teoriaa yhteistyo¨ssa¨ Mary Ann Jensenin kanssa lisa¨a¨ma¨lla¨
siihen ryhma¨n lopetusvaiheen [35]. Yhteenveto ryhma¨n kehitysvaiheista, ja
niiden ominaispiirteista¨ on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6: Yhteenveto ryhma¨n kehitysvaiheista Tuckmanin [34] ja O¨ystila¨n
mukaisesti [39].
Ryhma¨n rakenne
Ihmisten va¨liset suhteet. Kuinka
ryhma¨n ja¨senet toimivat ja ovat
suhteessa toisiinsa.
Aktiiviset tehta¨va¨t
Vuorovaikutukset suhteessa
ka¨silla¨ oleviin tehta¨viin.
Muodostumisvaihe:
Orientaatio tehta¨viin, ja¨senten
va¨listen riippuvuuksien testaa-
minen. Toimintasa¨a¨nto¨jen, myo¨s
epa¨virallisten, hakeminen.
Testaus ja riippuvuus. Orientoidutaan tyo¨tehta¨va¨a¨n.
Kuohuntavaihe:
Vastustusta ryhma¨n ja¨senia¨,
veta¨ja¨a¨ ja tehta¨va¨vaatimuksia
kohtaan.
Ryhma¨n sisa¨iset ristiriidat. Tunnepera¨iset vastaukset vaadit-
tuihin tehta¨viin.
Vakiintumisen vaihe:
Avoimuutta muita ryhma¨n
ja¨senia¨ kohtaan.
Ryhma¨n sisa¨iset normit muodos-
tuvat. Roolit lo¨ytyva¨t.
Avoimuus muita ryhma¨n ja¨senia¨
kohtaan. Omien mielipiteiden il-
maiseminen.
Kypsa¨n toiminnan vaihe:
Tuottava toiminta. Erilaisuuden
hyva¨ksynta¨.
Roolit tulevat joustaviksi.
Ryhma¨n rakenteelliset asiat
on ratkaistu. Ryhma¨n rakenne
tukee tyo¨tehta¨vien tehokasta
ratkaisemista.
Ryhma¨n osaaminen kohdistuu
tehta¨viin.
Ryhma¨n lopetusvaihe:
Ryhma¨ eroaa toisistaan.
Levottomuus ryhma¨n ja¨senten
poisla¨hdo¨sta¨ ja ryhma¨n loppumi-
sesta. Tunteita ryhma¨n johtajaa
ja muita ryhma¨n ja¨senia¨ kohtaan.
Arviointi.
19
Vaikka ryhma¨n erilaiset kehitysvaiheet tulevat pienryhma¨tutkijoiden mu-
kaan jollain tavalla esille kaikissa ryhmissa¨, ei vaiheiden va¨liset rajat ole
va¨ltta¨ma¨tta¨ selkeita¨ eika¨ kehittyminen ole va¨ltta¨ma¨tta¨ lineaarista vaan se voi
olla syklista¨. Muita ryhmien kehistysvaihemalleja ovat esitta¨neet Wheelan ja
McKeage [36], Johnson ja Johnson [16], seka¨ Borgen, Pollard, Amundson ja
Westwood [6] ja Yalom [37].
Tuckman [34] seka¨ Tuckman ja Jensen [35] luonnehtivat ryhma¨n kehitys-
vaiheita seuraavasti (katso myo¨s suomenkieliset esitykset la¨hteista¨ Niemisto¨
[20] ja O¨ystila¨ [38]). Ryhma¨n kehitysvaiheiden karkea ajoitus liittyen Projek-
tityo¨-kurssiin ja vesiputousmallin vaiheisiin on esitetty taulukossa 4 kohdassa
3.2.
5.1 Ryhma¨n muodostumisvaihe
Ryhma¨n muodostumisvaiheessa korostuu testaus ja riippuvuus vuorovaiku-
tussuhteissa. Alussa ja¨senet pyrkiva¨t saamaan ryhma¨n muiden ja¨senten ja
johtajan hyva¨ksynna¨n. Ryhma¨n ja¨senet ovat varovaisia, ka¨ytta¨ytyva¨t hyvin
muita kohtaan, eiva¨tka¨ viela¨ halua kertoa itsesta¨a¨n kaikkea. Muodostumis-
vaiheessa alkavat erilaiset ihmisten va¨liset riippuvuus- ja ysta¨vyyssuhteet
muotoutua pikkuhiljaa. Ryhma¨n pa¨a¨huomio on kuitenkin ryhma¨n toimin-
tasa¨a¨nto¨jen hakemisessa, ei niinka¨a¨n tyo¨skentelytavoissa.
Ryhma¨n ja¨senet voivat olla hyvin motivoituneita, mutta he eiva¨t yleensa¨
tieda¨ viela¨ paljoakaan ryhma¨n tavoitteista. Ryhma¨n ohjaajalta odotetaan,
etta¨ ha¨n ohjaa ryhma¨a¨. Kesta¨a¨ hetken aikaa, ennenkuin ryhma¨n ja¨senet al-
kavat tuntea olonsa turvalliseksi.
5.2 Ryhma¨n kuohuntavaihe
Vuorovaikutussuhteita leimaa konfliktit ja ka¨rjistyminen. Kaikki ryhma¨n ja¨-
senet eiva¨t voi olla kiltteja¨ toisilleen koko aikaa, vaan jossain vaiheessa voi
tulla selva¨a¨ vastustusta muodostumassa olevia ryhma¨n rakenteita kohtaan.
Ta¨ma¨ voi na¨kya¨ mielipide-eroina muita ryhma¨n ja¨senia¨ ja ryhma¨n johtajaa
kohtaan. Ryhma¨n ja¨senet voivat myo¨s osoittaa pettymysta¨ ja tyytyma¨tto¨-
myytta¨ jotain ryhma¨n toimintaan tai tavoitteeseen liittyva¨a¨ kohtaan. Osa
ryhma¨n ja¨senista¨ voi haluta jo ka¨yda¨ ka¨siksi todelliseen toimintaan, kun osa
taas haluaisi olla mieluummin muodostumisvaiheen sovinnaisessa passiivi-
suudessa. Ryhma¨n kuohuntavaiheelle voi olla tyypillista¨ oman edun ajami-
nen ryhma¨n edun sijasta.
Edelleen ryhma¨n johtajan auktoriteetti on ta¨rkea¨ tehta¨via¨ jaettaessa, it-
seohjautuvuutta ei viela¨ hyva¨ksyta¨. Ryhma¨n johtajaa tai ma¨a¨ra¨ttyja¨ tehta¨via¨
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saatetaan vastustaa. Ryhma¨lle voi lo¨ytya¨ myo¨s uusi johtaja, mika¨li entinen
johtaja ei osaa pita¨a¨ omaa paikkaansa.
Jos kuohuntavaiheen konfliktit saadaan ka¨siteltya¨ kaikkia tyydytta¨va¨lla¨
tavalla, se vahvistaa ryhma¨n yhteenkuuluvuutta ja ryhma¨henkea¨. Ryhma¨n
kuohuntavaihe voi menna¨ ohi nopeastikin, mutta jotkut ryhma¨t voivat ja¨a¨da¨
ta¨ha¨n vaiheeseen koko olemassaolonsa ajaksi.
5.3 Ryhma¨n vakiintumisen vaihe
Kuohuntavaiheesta selvia¨misen ja¨lkeen ryhma¨n ja¨senille kehittyy yhteenkuu-
luvuuden tunne. Ja¨senet hyva¨ksyva¨t toisensa ja alkavat toimia ryhma¨na¨.
Uusia konflikteja pyrita¨a¨n va¨ltta¨ma¨a¨n. Tehta¨viin liittyen ryhma¨n ja¨senet
vaihtavat avoimesti mielipiteita¨a¨n. Ryhma¨n toiminnan tavoitteet ja ja¨senten
roolit alkavat olla selkeita¨. Kaikki tieta¨va¨t, mita¨ ryhma¨ssa¨ saa tai ei saa
tehda¨, sovittuja normeja pyrita¨a¨n myo¨s noudattamaan.
Ryhma¨la¨iset voivat ottaa enemma¨n vastuuta tekemisesta¨ ja heihin myo¨s
luotetaan. On myo¨s vaarana, etta¨ jos sa¨a¨nto¨jen noudattaminen tulee liian
vahvaksi, voi ryhma¨ menetta¨a¨ luovuutensa.
Osa ryhmista¨ voi ja¨a¨da¨ kuohunta- ja vakiintumisvaiheeseen, silla¨ vas-
toinka¨ymiset ja ongelmatilanteet voivat helposti esta¨a¨ ryhma¨a¨ saavuttamasta
kypsa¨n toiminnan vaihetta.
5.4 Kypsa¨n toiminnan vaihe
Ryhma¨sta¨ on tullut toimiva kokonaisuus ja ihmisten va¨linen vuorovaikutus
mahdollistaa ongelmien tehokkaan ratkaisemisen. Roolit vahvistuvat, jokai-
sella on oma selkea¨ paikkansa ryhma¨ssa¨ ja tyo¨nteko on tehokasta. Ryhma¨
tyo¨skentelee tavoitteensa mukaisesti. Mika¨li ollaan eri mielta¨ jostakin, osa-
taan oma mielipide kertoa toisille rakentavasti. Ryhma¨n toiminnassa ei ole
turhia konflikteja ja kaikesta osataan sopia yhdessa¨. Pa¨a¨to¨kset tehda¨a¨n yh-
dessa¨. Johtaja voi toimia osallistuvasti tai sitten ha¨n on enemma¨n taustalla
ja jakaa johtajuutta.
Vaihtelut ryhma¨n kokoonpanossa, erityisesti ryhma¨n johtajuudessa, voi-
vat aiheuttaa ryhma¨n taantumisen takaisin kuohuntavaiheeseen. Yleensa¨ kyp-
sa¨sti toimiva ryhma¨ kuitenkin hyva¨ksyy tarvittaessa uuden ja¨senen mukaan
toimintaansa
5.5 Ryhma¨n lopetusvaihe
Jokainen ryhma¨ lopettaa joskus toimintansa, ja tulee aika ja¨tta¨a¨ ja¨a¨hyva¨iset
ryhma¨n ja¨senille. Tunteet saattavat joskus olla voimakkaita ja ja¨senet voi-
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vat tuntea haikeutta ja surua. Osa ryhma¨sta¨ voi jatkaa viela¨ ysta¨vyytta¨a¨n
virallisen osuuden pa¨a¨tyttya¨. Ryhma¨n sisa¨lla¨ on voinut olla jotain asioita
painettuna taka-alalle, ja ne on hyva¨ purkaa lopetusvaiheessa.
Niemisto¨ [20] korostaa, etta¨ kehitysmallit ovat teoreettisia yleistyksia¨, ja
etta¨ jokainen ryhma¨ noudattaa omaa yksilo¨llista¨ kehitysta¨a¨n.
6 Kyselytutkimus ryhma¨n kehitysvaiheista
Tutkimus suoritettiin haastattelemalla projektipa¨a¨lliko¨ita¨ kahdesti lukuvuo-
den aikana. Projektipa¨a¨lliko¨ilta¨ pyydettiin tutustumaan verkosta lo¨ytyviin
la¨hteisiin liittyen ryhma¨n kehitysvaiheisiin [40, 41, 42] ja vastaamaan joulu-
kuun ensimma¨isella¨ viikolla kahteen kysymykseen:
1. Kerro kokemuksia liittyen ryhma¨n muodostumis- ja kuohuntavaihee-
seen omassa projektissasi.
2. Kuinka projektipa¨a¨llikko¨ voi edesauttaa ryhma¨a¨nsa¨ ohittamaan muo-
dostumis- ja kuohuntavaiheen kitkattomasti?
Koska jokaisella ryhma¨lla¨ oli kaksi johtajaa, riitti, etta¨ jokaiselta ryhma¨lta¨
tuli yksi vastaus. Muutamassa projektissa molemmat projektipa¨a¨lliko¨t vas-
tasivat kysymyksiin erikseen. Suurin osa projektipa¨a¨lliko¨ista¨ kirjoitti vas-
tauksensa kurssin Moodle-ja¨rjestelma¨a¨n, joten la¨hes kaikki vastaukset oli-
vat kaikkien muiden projektipa¨a¨lliko¨iden na¨hta¨villa¨. Pari vastausta annettiin
sa¨hko¨postitse suoraan luennoitsijalle.
Toisen kerran projektipa¨a¨lliko¨ita¨ haastateltiin maaliskuun alussa. Projek-
tipa¨a¨lliko¨ilta¨ kysyttiin taas kaksi kysymysta¨:
3. Kerro oma na¨kemyksesi ryhma¨si kehitysvaiheesta. Voitko perustella
vastauksesi (vertaile kehitysvaiheiden ominaispiirteita¨ omaan ryhma¨a¨si)?
4. Kaikki projektit loppuvat (toivon mukaan) kolmen kuukauden kulues-
sa. Kuinka aiot valmistella ryhma¨a¨si kohtaamaan lopetusvaiheen?
Maaliskuun kysymyksiin projektipa¨a¨lliko¨t vastasivat samalla tavalla kuin
joulukuussa esitettyihin kysymyksiin.
Ensimma¨isten kahden kysymyksen valinnan taustalla oli oletus, etta¨ kun
projektit ovat kesta¨neet noin puolitoista kuukautta, on muodostumisvaihe
ohi ja useimmissa projekteissa pita¨isi myo¨s kuohuntavaiheen olla ohi. Maa-
liskuun kysymysten valinnassa oletettiin, etta¨ mika¨li ryhma¨n on mahdollis-
ta saavuttaa kypsa¨n toiminan vaihe, sen pita¨isi olla jo saavutettu. Viimei-
nen kysymys oli valittu sen takia, etta¨ yksi ryhmista¨ valmisteli jo projektin
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lopetusta. Kyseinen ryhma¨ oli edennyt nopeasti ja heilla¨ oli ollut hieman
keskima¨a¨ra¨ista¨ pienempi projekti. Kysymyksen tavoitteena oli tukea ryhmia¨
lopettamaan projekti hallitusti keva¨a¨n aikana.
Seuraavissa nelja¨ssa¨ kohdassa ka¨yda¨a¨n la¨pi projektipa¨a¨lliko¨iden koke-
muksia liittyen ryhma¨n eri kehitysvaiheisiin. Vastauksia saatiin kysymyksiin
1 ja 2 yhteensa¨ 16 (yhdelta¨ ryhma¨lta¨ tuli kaksi erillista¨ vastausta) ja kahteen
viimeiseen kysymykseen 15. Ryhmia¨, joilta vastauksia odotettiin oli 19, silla¨
ka¨ytetta¨vyysryhma¨n projektipa¨a¨lliko¨iden vastaukset otettiin haastatteluissa
huomioon samoin kuin muiden projektiryhmien.
6.1 Projektipa¨a¨lliko¨iden kokemuksia ryhma¨n muodos-
tumis- ja kuohuntavaiheeseesta
Projektipa¨a¨lliko¨iden vastauksissa kysymykseen
1. Kerro kokemuksia liittyen ryhma¨n muodostumis- ja kuohuntavaihee-
seen omassa projektissasi.
esille nostettuja asioita olivat tyo¨tehta¨vien jakaminen ja sopivien tehta¨vien
lo¨yta¨minen ryhma¨n ja¨senille, kulttuurilliset erot, alaryhmiin jakautuminen,
ryhma¨n ja¨senten erilaisuus ja asiakkaan esitta¨ma¨t vaatimukset ohjelmiston
toiminnoille. Taulukkoon 7 on koottu projektipa¨a¨lliko¨iden esille nostamat
asiat seka¨ niista¨ kertovien projektien lukuma¨a¨ra¨.
Kaksi projektia otti esille sen, etta¨ osa ryhma¨n ja¨senista¨ tunsi toisensa jo
ennen projektia ja olivat havainneet ta¨ma¨n helpottavan muodostumisvaihet-
ta.
Ryhma¨mme muotoutumisvaihe meni vaivattomasti ohitse. Osa
ja¨senista¨ tunsi toisensa jo entuudestaan ja ta¨ten ryhma¨n kes-
kina¨inen tutustuminen ei kesta¨nyt kovin kauaa. Epa¨ro¨intia¨ omien
ajatusten esitta¨misessa¨ oli kuitenkin havaittavissa.
Lisa¨ksi kahdessa projektissa havaittiin alkuvaiheessa ryhma¨n toiminta
hieman kankeaksi, koska ja¨senet eiva¨t olleet viela¨ oppineet tuntemaan toi-
siaan. Toinen projekteista kuvaakin asiaa seuraavasti:
As the team members did not know each other, there was not much
communication among themselves. In the meetings the members
where too polite and agreed with what ever was said without any
arguments.
Alkukankeus meni kuitenkin ohi parin viikon kuluessa:
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Taulukko 7: Projektipa¨a¨lliko¨iden esiinnostamat asiat muodostumis- ja kuo-
huntavaiheisiin liittyen.
Esille nostettu asia Projektien
lukuma¨a¨ra¨
Esille nostettu asia Projektien
lukuma¨a¨ra¨
Ennesta¨a¨n tutut ryhma¨n ja¨senet. 2 Ryhma¨n ja¨senten heikko/vahva
luottamus omiin kykyihinsa¨ ja
osaamisen puute.
4
Tieta¨ma¨tto¨myys projektin tavoit-
teista ja asiakkaan vaatimuksista
huolestutti ryhma¨n ja¨senia¨.
7 Selkea¨ tyo¨njako helpotti (tai jo-
pa vaimensi kokonaan) kuohunta-
vaiheen. Projektin ja¨senten roolien
selvitta¨minen.
4
Jakautuminen pienempiin alaryh-
miin ryhma¨n ja¨senten taitojen ja
halukkuuden perusteella.
4 Ensin tehda¨a¨n hommia tiiviisti yh-
dessa¨, vasta sitten annetaan enem-
ma¨n yksilo¨llisia¨ tehta¨via¨.
2
Halu oppia uusia asioita nostaa
motivaatiota.
2 Yhteisten toiminta- ja vies-
tinta¨tapojen sopiminen ryhma¨n
sisa¨lla¨ ja asiakkaan kanssa.
2
Viikkotapaamisten ohjaus ja ete-
nemisen seuranta.
1 Kommunikointi-ongelmat kuohun-
tavaiheessa.
3
Tyo¨tehta¨vien jakaminen toiveiden
ja taitojen perusteella.
2 Ryhma¨n ja¨senten tuntemattomuus
vaikeutti tutustumista ja kommi-
nointia.
2
Ongelmat pa¨a¨to¨ksenteossa ja pro-
jektipa¨a¨lliko¨n vastustus. Kompro-
misseja johdon ja ryhma¨n ja¨senten
va¨lilla¨.
1 Kulttuurilliset erot, erityisesti
kommunikointiongelmat.
4
Ryhma¨n ja¨senten erilaisuus tuli
esiin ryhma¨n toimivuudessa siten,
etta¨ osa ryhma¨la¨isista¨ “ja¨i kuohun-
tavaiheeseen” ja osa taas sopeutui
ryhma¨tyo¨ho¨n muita nopeammin.
3 Tuckmanin teoria kuvasi pa¨a¨osin
hyvin ryhma¨n kehittymista¨.
4
After 2 to 3 weeks of the 1st meeting, the team members started to
express their concerns and confusions regarding the projects and
their tasks.
Useat projektipa¨a¨lliko¨t olivat havainneet, etta¨ selkea¨t tyo¨tehta¨va¨t ja tyo¨n-
jako helpottivat kuohuntavaihetta, tai jopa vaimensivat sen kokonaan:
Ryhma¨mme tapauksessa “storming”-vaihe on ollut ehka¨ hieman
pehmea¨. Selva¨ tyo¨njako projektin johtajilta ja kaikille melko selkea¨
tavoite koko projektissa on johtanut siihen, etta¨ kinastelua “ku-
ka tekee ja mita¨” ei ole juurikaan ka¨yty. Ryhma¨n sisa¨lta¨ on kylla¨
lo¨ytynyt henkilo¨ita¨, jotka olisivat halukkaita tekema¨a¨n enemma¨nkin
kuin on tarjottu tehta¨via¨.
Monissa projekteissa jakauduttiin pienempiin alaryhmiin jo projektin al-
kuvaiheessa. Syy alaryhmiin jakautumiseen voi lo¨ytya¨ ohjelmistojen kehi-
tykseen liittyvista¨ asioista, esimerkiksi asiakas-palvelin -ohjelmistot [27] voi-
daan suunnitella ja toteuttaa erikseen, kuten myo¨s ka¨ytto¨liittyma¨ voidaan
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usein suunnitella erilla¨a¨n muusta projektista. Lisa¨ksi ta¨na¨ vuonna yhtena¨
luontevana syyna¨ alaryhmiin jakautumisessa oli se, etta¨ ryhmilla¨ oli kaksi
projektipa¨a¨llikko¨a¨. Alaryhmiin jakautumisella voitiin siis selkeytta¨a¨ projek-
tipa¨a¨lliko¨iden tehta¨via¨ ja vastuualueita. Vaarana jakautumisessa on kuiten-
kin kontrollin katoaminen toiseen alaryhma¨a¨n
Vaikuttaa silta¨, etta¨ storming-vaihe on suorastaan ja¨a¨nyt va¨liin
ryhma¨lta¨mme. Emme ole havainneet juurikaan merkkeja¨ vastus-
tuksesta. Ta¨ha¨n on ehka¨ vaikuttanut projektipa¨a¨lliko¨iden suhteel-
lisen selkea¨t(?) neuvot mahdollisista tyo¨skentely tavoista ja eten-
kin ryhma¨n sisa¨isiin tyo¨ryhmiiin jakaantumisesta. Ryhma¨ssa¨mme
on selva¨ sivuston/ka¨ytto¨liittyma¨ suunnittelusta vastaava alitiimi,
PHP:ta¨ osaava sivuston toteuttaja ja PHP-osaaja.
Na¨ma¨ “alitiimit” tyo¨skenteleva¨t itseohjautuvasti, joten projekti-
pa¨a¨lliko¨illa¨ ei ole selkea¨a¨ kuvaa minka¨laista kuohumista tiimien
sisa¨lla¨ on tapahtunut.
Kaikkein eniten projektipa¨a¨lliko¨t nostivat esille vaikeudet vaatimusten
ma¨a¨rittelyssa¨ ja projektin tavoitteiden selkeytta¨misessa¨. Mika¨li projektin ta-
voitteet eiva¨t olleet selkea¨t, aiheutti se motivaatio-ongelmia ryhma¨n sisa¨lla¨.
Lisa¨ksi kesken projektin muuttuvat vaatimukset voivat vaikuttaa negatiivi-
sesti ryhma¨n toimintaan. Seuraavat kaksi eri projektipa¨a¨lliko¨iden vastausta
kertovat ryhma¨n tuntemuksista epa¨selvien tavoitteiden suhteen.
Increments are quite clear, and the last two have been refor-
med a few times. Reforming caused a little lack of motivation
for members who worked with requirements of later increments.
After discussing possible goals of later increments with client and
group members, motivation seems better.
The leader role was a little blurred because of the project’s lack
of requirements - nobody knew where to go. This has seriously
affected the group’s motivation because we were expecting things
to happen faster, but it’s has been taking too long to get a seriously
concrete and practical idea of what we will build.
Lisa¨ksi epa¨selva¨t vaatimukset antoivat yhdelle ryhma¨lle huonon kuvan
asiakkaasta.
They request some form of web base program. However, they didn’t
fully have the picture of what they want. The concept for this pro-
ject is good but still lack of many details. The first impression for
our clients is not so nice due to uncertainty of their requirements.
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Projektipa¨a¨lliko¨t havaitsivat myo¨s sen, etta¨ ryhma¨n ja¨senet sopeutuvat
projektissa toimimiseen hyvinkin eri nopeudella. Syyna¨ ta¨ha¨n voivat olla erot
ryhma¨n ja¨senten osaamistasoissa ja luottamuksessa omiin kykyihin.
People seem to have different speed on getting comfortable enough
to open up for storming. This might have something to do with
uncertainty of others skill levels that can lead one to consider
his/her own ideas too obvious, irrelevant etc.
Muodostumisvaiheen ja¨lkeen useimmat ryhma¨n ja¨senista¨ aktivoituvat,
kuten era¨s projektipa¨a¨llikko¨ toteaa:
In my point of view, forming and storming phases sometimes can
overlap with each other. It depends on the individuals. Some mem-
bers are very active during the meeting and glad to show their opi-
nions, then it is make them be the leader of group. Some members
are reluctant to express their own ideas, then they are still in the
stage of forming, where they follow and agree others’ ideas. In this
case, some members are still in the forming situation. But others
will be more active and more confident to discuss their own ideas.
Kuluvana lukuvuonna ulkomaalaisten opiskelijoiden, erityisesti projek-
tipa¨a¨lliko¨iden, osuus kurssilla oli suuri. Kulttuurilliset erot nostettiinkin esille
nelja¨ssa¨ projektissa. Vaikuttaakin silta¨, etta¨ mita¨ enemma¨n projektiryhma¨n
ja¨senissa¨ on eri kulttuuritaustan omaavia henkilo¨ita¨, sita¨ haastavampaa voi
olla saada ryhma¨ toimivaksi.
Era¨s projektipa¨a¨llikko¨ luonnehtii suomalaisten mielipiteiden ilmaisua ys-
ta¨va¨llisiksi ja kultivoituneiksi. Ta¨ma¨ voi kuitenkin aiheuttaa hyvien ideoiden
hukkaamista ja luovuuden menetysta¨, mika¨li ryhma¨n ja¨senet eiva¨t uskalla
ilmaista oikeita mielipiteita¨a¨n.
The forming or storming stages rely on the culture of different
group members. To be frank, Finns are so kind and well-cultivated
to express their idea, especially the rejections at the beginning
of the project. This makes forming stage smoothly. It does help.
However, if they keep quiet so long time, then some good ideas
will be missed. Fortunately, they are very active now.
Yksi projektipa¨a¨llikko¨ kritisoi hieman Tuckmanin teorian soveltuvuutta
monikulttuurisiin ryhmiin seka¨ nosti esiin useita kansallisuuksia sisa¨lta¨va¨n
projektiryhma¨n johtamisen haasteellisuuden.
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In my opinion Bruce Tuckman’s theory for this stage lacks cultu-
ral differences specially mixed international projects. In our team
it was clearly visible at this stage. All of our team members are
from Scandinavia and they have truly Scandinavian characteris-
tic. Some of those characteristics are:
- Listen more talk less.
- Do not believe until you see it in your eyes or experience it.
- Do not get so excited about anything.
- Avoid small talk whenever possible.
- Poor in non-verbal communication.
As a foreign project manager from totally different culture and
continent it was quite a big challenge to manage this forming sta-
ge of the project. Problem was how to make them involved in the
discussion and show the objective of the project. How to know if
they have understood the point that we are talking about. Non-
verbal communication of our project member was very poor or
they do not have any so that we can ever guess. However, as I
have realized that if they do not ask any question, it means they
understood what we meant or what is the name of the task we are
targeting. So understanding cultural differences of the member is
very important and it may result totally different in regards to
Tuckman’s theory for this Forming stage.
Jotkut projektipa¨a¨lliko¨t na¨kiva¨t jo ta¨ssa¨ vaiheesa projektia selva¨sti, etta¨
heida¨n projektinsa tulee onnistumaan:
So the summary in this stage is that our team is matured and will
not fail or fall.
Lisa¨ksi yksi vastaus antoi myo¨s selkea¨n ajankohdan muodostumisvaiheen
loppumiselle.
Jos muotoutumisvaiheelle ma¨a¨ritetta¨isiin pa¨a¨tepiste, sijoittaisim-
me sen esitutkimusraportin katselmoinnin ja projektisuunnitel-
man katselmoinnin va¨lille.
6.2 Muodostumis- ja kuohuntavaiheen sujuva la¨pika¨ynti
Tutkimuksen toisena kysymyksena¨ oli:
2. Kuinka projektipa¨a¨llikko¨ voi edesauttaa ryhma¨a¨nsa¨ ohittamaan muo-
dostumis- ja kuohuntavaiheen kitkattomasti?
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Taulukko 8: Projektipa¨a¨lliko¨iden keinot ryhma¨n ohjauksessa muodostumis-
ja kuohuntavaiheen la¨pika¨ymiseksi.
Esille nostettu asia Projektien
lukuma¨a¨ra¨
Esille nostettu asia Projektien
lukuma¨a¨ra¨
Tutustutaan ryhma¨a¨n kuuluviin
henkilo¨ihin, kartoitetaan muiden
ja¨senten tiedot ja taidot.
6 Selkeiden pa¨a¨ma¨a¨rien asettaminen
ja tyo¨tehta¨vien jakaminen
6
Yhteinen pa¨a¨to¨stenteko, keskuste-
leminen ja toisten mielipiteiden
kuunteleminen liittyen projektin
yleisiin asioihin ja tavoitteisiin.
7 Projektin valvonta (kontrollointi ja
va¨litarkastukset). Pysyminen sel-
villa¨ projektin etenemisesta¨.
7
Projektipa¨a¨lliko¨n auktoriteetin
pita¨minen.
6 Kaikkien ryhma¨n ja ryhma¨n
ja¨senten ongelmien selvitta¨minen.
4
Projektin hyo¨tyjen selvitta¨minen
ryhma¨lle.
3 Hyva¨n yhteishengen luominen. 3
Tietojen jakaminen. 2 Tehda¨a¨n myo¨s to¨ita¨, ei vain puhu-
ta.
2
Tuckmanin teorian esittely ja siita¨
keskustelu.
1 Sopivien alaryhminen / tyo¨parien
muodostaminen.
1
Vertaistuki muilta projek-
tipa¨a¨lliko¨ilta¨.
1 Liian isojen ja a¨kkina¨isten muutos-
ten varominen.
1
Vastauksissaan projektipa¨a¨lliko¨t kertoivat useita hyva¨ tapoja, joilla he
olivat saaneet ryhma¨nsa¨ toimivaksi. Eniten projektipa¨a¨lliko¨t suosittelivat
ryhma¨n ja¨senten tutustuttamista toisiinsa, selkeiden tavoitteiden asettamis-
ta, yhteista¨ pa¨a¨to¨ksentekoa siten etta¨ projektipa¨a¨lliko¨n auktoriteetti sa¨ilyy,
seka¨ projektin etenemisen valvontaa. Taulukossa 8 on lueteltu projektipa¨a¨lli-
ko¨iden suosittelemat toimintatavat ja niista¨ kertovien projektien lukuma¨a¨ra¨.
Ryhma¨n ja¨senten tutustuttaminen toisiinsa heti projektin alkuvaihees-
sa nopeuttaa hyva¨n ryhma¨hengen syntymista¨. Ta¨ma¨n era¨s projektipa¨a¨llikko¨
toteaakin seuraavasti:
Projektin johtaja voi auttaa ryhma¨n ja¨senia¨ tutustumaan toisiin-
sa, niin virallisilla esittelyilla¨, kuin epa¨virallisemmillakin tapahtu-
milla kahvikupin a¨a¨ressa¨. On ta¨rkea¨a¨ tieta¨a¨ ketka¨ osaavat mita¨kin,
ja minka¨laisia kiinnostuksen kohteita ihmisilla¨ on.
Ryhma¨n ja¨senten tutustuttaminen toisiinsa on hyva¨ tehda¨ aina virallises-
ti, mutta myo¨s epa¨virallisten tapaamisten ja¨rjesta¨minen voi antaa ryhma¨n
hiljaisemmille ja¨senille mahdollisuuden avautua ja kotiutua ryhma¨n ja¨seneksi
nopeammin. Tutustumiseen liittyva¨ osaamiskartoitus on myo¨s ta¨rkea¨a¨ opis-
kelijaprojekteissa. Ihmiset ovat usein vieraita toisilleen, ja jotta ryhma¨ voi
osittaa projektin vaatiman tyo¨n pienempiin osatehta¨viin, on ensin selvitetta¨va¨,
mita¨ osataan ja mita¨ viela¨ pita¨a¨ opiskella projektin aikana.
Projektin alussa, pian tutustumisen ja¨lkeen, voi olla hyo¨dyllista¨ myo¨s ko-
rostaa projektin hyo¨tyja¨. Ta¨llo¨in ryhma¨n jokainen ja¨sen ymma¨rta¨a¨, miksi
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projekti on ta¨rkea¨. Projektin hyo¨tyjen ymma¨rta¨minen on myo¨s era¨s moti-
vaatiota nostattava tekija¨:
It is important to show what members can benefit from the project.
When members are motivated, storming phase is not so critical
as it would be for unmotivated group.
Ryhma¨n ja¨senten sopeutumista ryhma¨n toimintaan helpottaa selkeiden
tavoitteiden ja tehta¨vien antaminen ainakin projektien alkuvaiheessa.
Selkeiden pa¨a¨ma¨a¨rien asettaminen ja seuraaminen auttaa ryh-
ma¨la¨isia¨ kohdistamaan energiansa oikeiden asioiden ratkaisuun
ja pa¨a¨ma¨a¨ria¨ voidaan ka¨ytta¨a¨ apuna konflikteja ratkaistaessa.
Asioista keskusteleminen ja kaikkien mielipiteiden kuunteleminen
on ta¨rkea¨a¨.
Monet projektipa¨a¨lliko¨ista¨ pitiva¨t ta¨rkea¨na¨, etta¨ ryhma¨n ja¨senet ote-
taan mukaan pa¨a¨to¨ksentekoon ja etta¨ heida¨n mielipiteensa¨ otetaan huomioon
tehta¨via¨ jaettaessa.
...and take account the team’s opinions are things a project ma-
nager should always do. Asking for a feedback or comment is also
important. In this way, the team can feel that they are important
and are a part of the project.
Projekteissa pidettiin myo¨s hyva¨na¨ aivoriihi-tyo¨skentelya¨. Silla¨ edesautet-
tiin ryhma¨n ja¨senia¨ ilmaisemaan ajatuksensa ja myo¨s mahdolliset huolensa.
...by encouraging brainstorming: This helps the team to think and
express their ideas, knowledge or even concerns.
Pa¨a¨to¨ksenteossa tarvitaan myo¨s kriittisyytta¨, eika¨ kaikkia ehdotettuja
asioita saa hyva¨ksya¨ ilman harkintaa.
Be critical. Do not just accept things right away rather ask opi-
nion and think before you do. Do not try to take short cut at the
beginning. Use this weapon in emergency situation.
Value other opinion and suggestion. Human being are very unique
and some one always posses some special skills that others. Try to
invent it. Once you find it out, you are the winner in long term.
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Ryhma¨n ja¨senten saaminen osallistumaan aktiivisesti projektin asioihin
ei yleensa¨ onnistu ilman keskina¨ista¨ kanssaka¨ymista¨. Era¨a¨ssa¨ ryhma¨ssa¨ luo-
tettiin liikaa sa¨hko¨postiin ja se mahdollistaa liian helposti passiivisen osallis-
tumisen.
...and also my personal impression is that “email-only” commu-
nication contributed for the members’ excessive silence, as they
might only write when they’re asked to (instead of taking the ini-
tiative). All this means that the leader[s] should be carefull when
directing the group, as to avoid dictatorship; and seek motivatio-
nal guidance for the members. In other words: the leader should
be one who walks together with the members, not a step ahead of
them.
Projektipa¨a¨lliko¨n vastuulla on myo¨s tarvittaessa tasoittaa ryhma¨nsa¨ ja¨-
senten aktiivisuutta. Ta¨ma¨ aiheutti epa¨tasaista tyo¨n jakautumista yhden
projektin sisa¨lla¨.
Some members are reluctent to challenge some Big Members. Ins-
tead, they choose to consent. It makes the group inactive. If eve-
ry one doesn’t say their own ideas, then there will be only some
members working and rest slacking.
Projektipa¨a¨lliko¨n on kuitenkin ta¨rkea¨a¨ pita¨a¨ ylla¨ oma asemansa projek-
tin johtajana. Mika¨li projektipa¨a¨llikko¨ toimii ainoastaan ryhma¨n ja¨senten
toiveiden ta¨ytta¨ja¨na¨, voi projektin pa¨a¨ma¨a¨ra¨ unohtua ja ryhma¨n motivaatio
laskea.
In case of a confrontation, the best way is of restraint. A line
should be drawn where it should be made clear who is going to
make the decisions and who is not. The only question is where
to draw the line as if the project manager keeps on doing what
the team members wish, then the whole idea for management just
dies. If the project manager is too stubborn then it will kill the
motivation of the entire group. Mistakes can be made on both
end and it is best to learn from them rather than take it against
one’s pride. If after a confrontation the team is still willing to give
each other a chance, that leads to a very productive and defined
ideas about each person’s strengths and weaknesses and helps in
managing the project better.
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Projektipa¨a¨lliko¨lla¨ on myo¨s vastuu selvitta¨a¨ ryhma¨ssa¨ esiintyva¨t ongel-
mat, silla¨ kukaan muukaan ei sita¨ tule tekema¨a¨n. Erityisesti ryhma¨n kuohun-
tavaiheessa voi esiintya¨ ongelmatilanteita ryhma¨n ja¨senten va¨lilla¨.
Projektipa¨a¨lliko¨iden pita¨a¨ ohjata ryhma¨n ja¨senet konflikteissa lo¨y-
ta¨ma¨a¨n win-win -ratkaisuja. Ratkaisuun pa¨a¨semista¨ voi yritta¨a¨
helpottaa tarjoamalla hienovaraisesti omia ideoita ryhma¨la¨isten
kautta koko ryhma¨lle.
Pelkka¨ puhuminen ei aina riita¨ ongelmien ratkaisemiseen, vaan yleensa¨
tarvitaan myo¨s konkreettisia tekoja. Ta¨ma¨ koskee erityisesti vaatimusten sel-
keytta¨mista¨, silla¨ ryhma¨ yksin ei pysty ta¨ta¨ tekema¨a¨n vaan mukaan tarvitaan
myo¨s asiakas. Ongelmatilanteissa projektipa¨a¨lliko¨n on pysytta¨va¨ rauhallise-
na ja objektiivisena, ja tarvittaessa ta¨hdenta¨a¨ projektin yhteista¨ tavoitetta.
Storming phase: The tolerance and patience are very important
for a project manager. The goal of the project and the client’s
needs will be focused on if any problem occurs. Every problem
will be solved in order to carry out the goal. Moreover, to solve a
problem, real working is more worthwhile than just speaking.
Ongelmien huono ka¨sittely tai ka¨sittelema¨tta¨ ja¨tta¨minen voi aiheuttaa
ryhma¨n taantumisen kun taas asiallinen selvitta¨minen tekee ryhma¨sta¨ vah-
vemman.
... by dealing issues with tolerance and patience: This is very im-
portant because if the issues are not handled and addressed pro-
perly then it would cause destruction to the team and the members
might lose interest in the work...
...by not avoiding conflicts, as conflists can be beneficial if dealt
properly...
Opettajan vastuulla on myo¨s tarvittaessa puuttua isoihin ongelmiin, mut-
ta ta¨ta¨ projektipa¨a¨lliko¨t eiva¨t nostaneet esille haastatteluissa.
Kokouksissa ja tapaamisissa on hyva¨ksi, etta¨ projektipa¨a¨llikko¨ toimii tar-
vittaessa kokouksen valmistelijana, puheenjohtajana ja myo¨s valvoo, etta¨ so-
vitut asiat tehda¨a¨n ajallaan. Kokouksista kannattaa myo¨s pita¨a¨ po¨yta¨kirjaa
tai muistiota, jotta sovittujen asioiden seuranta on mahdollista. Usein ta-
paamisista puuttuu ryhma¨n ja¨senia¨, ja ta¨ma¨n takia on myo¨s ta¨rkea¨a¨, etta¨
kokouksen muistio tehda¨a¨n julkiseksi. Na¨in kenelleka¨a¨n ei ja¨a¨ epa¨selva¨ksi,
mita¨ on sovittu. Tiedon jakamisesta era¨s projektipa¨a¨llikko¨ toteaakin:
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Be informatics. Give as much information as possible. Ask ques-
tion. Answer question in any forms (E-mail, collaboration SW)
as quickly as possible. Show them you are watching the activities
very seriously...
Organize tasks not only in paper or notes but also in practice.
Erityisesti muodostumis- ja kuohuntavaiheen aikana ryhma¨n ja¨senet olet-
tavat, etta¨ projektipa¨a¨llikko¨ tieta¨a¨ oleelliset asiat. Ta¨ma¨n takia onkin ta¨rkea¨a¨,
etta¨ projektipa¨a¨llikko¨ valmistautuu huolellisesti tapaamisiin ryhma¨nsa¨ kans-
sa seka¨ seuraa tarkasti kaikkien projektin osa-alueiden etenemista¨.
Project managers need to know and able to answer question about
requirements, schedule, and plan for the project. Many times that
project members need guideline on what to do next, what is ob-
jective and what is the deadline. Project manager must be able to
provide those information. These information will help the project
to keep going in right direction and pace.
Projektipa¨a¨lliko¨n roolin, seka¨ projektissa tarvittavan tieta¨myksen hank-
kimista voi myo¨s tehda¨ projektin aikana. Myo¨s vertaisapua on joskus tarpeen
ka¨ytta¨a¨ hyva¨ksi.
Read or educate your-self all the time. Discuss similar issue with
expert whenever possible or when there is an opportunity. Not
everything you need to experience by your-self.
6.3 Vakiintumisen ja kypsa¨n toiminnan vaihe ohjelmis-
toprojekteissa
Kolmantena kysymyksena¨ projektipa¨a¨lliko¨ille esitettiin maaliskuussa
3. Kerro oma na¨kemyksesi ryhma¨si kehitysvaiheesta. Voitko perustella
vastauksesi (vertaile kehitysvaiheiden ominaispiirteita¨ omaan ryhma¨a¨-
si)?
Vastauksista havaittiin, etta¨ la¨hes kaikki ryhma¨t olivat jo saavuttaneet
vakiintumisvaiheen ja viisi ryhma¨a¨ oli jo selva¨sti kypsa¨n toiminnan vaihees-
sa. Yhdessa¨ ryhma¨ssa¨ oltiin ja¨a¨ty kuohuntavaiheen ongelmiin. Nelja¨ projek-
tiryhma¨a¨ ei vastannut na¨ihin kysymyksiin lainkaan ja kyseisilla¨ projekteilla
oli myo¨s vaikeuksia hoitaa kurssin vaatimuksia esimerkiksi viikkoraportoin-
nin suhteen. Projektipa¨a¨lliko¨iden esiinnostamat asiat on lueteltu taulukossa
9.
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Taulukko 9: Projektipa¨a¨lliko¨iden esiinnostamat asiat vakiintumis- ja kypsa¨n
toiminnan vaiheisiin liittyen.
Esille nostettu asia Projektien
lukuma¨a¨ra¨
Esille nostettu asia Projektien
lukuma¨a¨ra¨
Ryhma¨ kypsa¨n toiminnan vaihees-
sa.
5 Ryhma¨ ainakin osittain vakiintu-
misvaiheessa.
8
Odottamattomien tapausten seu-
rauksena ryhma¨n tehokkuus laski
(kypsa¨n toiminnan vaiheesta takai-
sin vakiintumisvaiheeseen).
1 Varautuminen ryhmien va¨lisen yh-
teistyo¨n mahdollisiin ongelmiin.
1
Projektipa¨a¨lliko¨n aseman ylla¨pito. 2 Projektin haasteiden
ymma¨rta¨minen.
1
Ohjelmointitaidon puute. Positii-
viset kokemukset workshopeista.
2 Paljon ongelmia ryhma¨n toimivuu-
dessa.
1
Kuohuntavaiheen ohittaminen na¨kyi ryhmissa¨ useilla eri tavoilla. Useat
ryhma¨t ja yksitta¨iset ryhmien ja¨senet toimivat oma-aloitteisemmin kuin pro-
jektien alkuvaiheessa. Liian isoja tyo¨tehta¨via¨ saatiin jaettua vapaaehtoisuu-
teen perustuen eika¨ kukaan ollut turhaan poissa tapaamisista. Rutiinitehta¨-
vien tekemista¨ ei tarvitse ena¨a¨ muistuttaa ja havaituista ongelmista kerrottiin
avoimesti ryhma¨n muille ja¨senille. Lisa¨ksi vallitsi luottamus, etta¨ sovitut teh-
ta¨va¨t valmistuvat ajallaan. Mika¨li projektiryhma¨ oli jakautunut alaryhmiin,
ne toimivat eritta¨in itsena¨isesti. Era¨s projektiryhma¨ kuvaa toimintaansa seu-
raavasti:
None of our members missed any team meeting, no major chan-
ges to any milestone deadline(If missed worked twice harder than
normal and felt guilty), there was no need to tell to execute rou-
tine tasks twice, no shortages of volunteer for extra co-operative
tasks(i.e. extra usability test),full co-operation with other team
for various tasks, no hurry or excuse during or after meeting
small talk, feel proud for great job, takes extra care for known and
unknown mistakes/bug of the implemented requirements, discus-
sion, positive argument and mutual solution for common known
problem, revised and commented for written document before frozen,
takes time to explain misleading/unnecessary requirements to client.
Projektiryhma¨t eiva¨t kuitenkaan tule va¨ltta¨ma¨tta¨ helpolla kypsa¨sti toi-
miviksi, vaan se vaatii tyo¨ta¨. Teknisten asioiden ymma¨rta¨minen myo¨s vaatii
aikaa. Sama projektipa¨a¨llikko¨ jatkaa:
Of course, it is clear to us now that, “Rome was not built in
one day”. We PM can understand how much team spent time
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and energy to understand all milestones, especially old computer
system that we are further developing.
Projekteissa oltiin myo¨s havaittu, etta¨ joskus ongelmia kohdattaessa ryh-
ma¨n toimivuus muuttuu. Kohdatut ongelmat voivat olla myo¨s sellaisia, joihin
ryhma¨n on itse vaikea vaikuttaa, esimerkiksi silloin kun tehda¨a¨n yhteistyo¨ta¨
toisen ryhma¨n kanssa (ohjelmiston testauksen voi tehda¨ toinen ryhma¨).
The other interesting phenomena is that, when some new (or
unexpected, or inprepared) event happens, the stage proceeding will
fall back. Take the co-operation as an example. Many unexpected
factors, such as time issue, task issue, impacted our plan and par-
tially reformed the existing development stage. The schedule was
set by managers. However, when we co-operate with the other
group, the schedule cannot be decided by us any more. The ma-
nagers became a communicator, not a manager. Both their own
group members and their co-operators are not under their control.
Group members insist the settled schedule, because of the inten-
sity of their work. Co-operators have their own plan, and cannot
follow our rules.
Projektipa¨a¨lliko¨t olivat myo¨s havainneet, etta¨ ryhma¨n ja¨senten taidoilla
oli vaikutusta ryhma¨n toimivuuteen. Hyva¨t taidot omaava henkilo¨ sopeutuu
nopeammin ryhma¨a¨nsa¨.
Most of the group members are at “performing” stage.
As Tuckman said, not every member is at the same group deve-
lopment stage in my team. The most obvious period is at the tran-
sitions: from “norming” to “performing”, and from “storming” to
“norming”. Some members are at “norming” stage, while others
may still struggle at “storming” stage. Sometimes, even though
some members can move to “norming” stage, the time they spent
on “norming” is not the same. As far as I am concerned, the
members who have strong skills, e.g. programming, testing or wri-
ting, spent less time than average.
Sama projektipa¨a¨llikko¨ esitta¨a¨ myo¨s havainnon, etta¨ ohjelmistojen kehi-
tysmallilla olisi vaikutusta ryhma¨n ja¨senten kehittymiseen. Ha¨nen ryhma¨ssa¨a¨n
testauksesta vastuussa oleva henkilo¨ joutui odottamaan, jotta ha¨n pa¨a¨si to-
denteolla to¨ihin.
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Moreover, because of the development model (incremental model)
we use, the different development stages in the model also affects
the Tuckman’s stage. For example, during the implementation sta-
ge, programers could move from “norming” to “performing” very
fast. Because the testing is after the implementation, our testing
officers seem to take more time to play well at “performing” stage.
On ymma¨rretta¨va¨a¨, etta¨ hyva¨n ohjelmointitaidon omaava henkilo¨, joka
myo¨s haluaa tehda¨ ohjelmointityo¨ta¨, pa¨a¨see tekema¨a¨n mieluisaa tyo¨ta¨ vasta
toteutuksen yhteydessa¨. Vastaavasti, heikomman ohjelmointitaidon omaava
henkilo¨ voi tuntea turhautuneisuutta ryhma¨ssa¨, jossa muilla on vankka oh-
jelmointitaito, eika¨ itselle lo¨ydy sopivia tyo¨tehta¨via¨.
Yhdessa¨ ryhma¨ssa¨ myo¨s koettiin, etta¨ kuohuntavaihe loppui, kun pa¨a¨stiin
aloittamaan ohjelmointi.
We’re surely in the ”Performing”phase. Currently we are holding
weekly HackfestsTM 1 to make steady progress. These weekly mee-
tings were started in the beginning of the year, which can be seen
as the end of our ”Storming”phase.
Vakiintumisvaiheessa olevat ryhma¨t erosivat kypsa¨n toiminnan vaiheen
ryhmista¨ siina¨, etta¨ kaikki ryhma¨n ja¨senet eiva¨t olleet tulleet viela¨ itsena¨isiksi
ja oma-aloitteisiksi.
Overall I think our team is in the norming phase. One member is
clearly in the performing phase and others mainly in the norming
phase. I say mainly because there are still issues where a team
member can’t/won’t do his/her tasks and explains it by saying
instructions weren’t adequate enough, instead of making their own
decisions or asking for more guidance.
Kaikki ryhma¨t eiva¨t olleet viela¨ muuttuneet toimiviksi tai edes vakiintu-
neet. Era¨s ryhma¨ kertoikin tilanteestaan seuraavaa:
Ryhma¨n kehitysastetta on vaikea arvioida. Toisinaan jopa ihmet-
telen olemmeko ryhma¨ lainkaan. Eli tilanteiden mukaan toimim-
me toisinaan kuten kypsa¨ ryhma¨ eli vaiheessa 4, mutta toisi-
naan tilanne palaa asteelle 2 ja jopa yksi. Vastuun ottamisessa ja
aikaansaamisessa olisi itse kullakin parannettavaa. Ajatus siita¨,
etta¨ teemme projektia yhdessa¨ tuntuu toisinaan aika ha¨ma¨ra¨lta¨.
1Kirjoittajan huomautus: hackfest on tilaisuus, johon ryhma¨a¨ kokoontuu ohjelmoi-
maan, “hakkeroimaan”, yhdessa¨.
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6.4 Valmistautuminen lopetusvaiheeseen
Haastattelun viimeinen kysymys liittyi lopetusvaiheeseen valmistautumiseen:
4. Kaikki projektit loppuvat (toivon mukaan) kolmen kuukauden kulues-
sa. Kuinka aiot valmistella ryhma¨a¨si kohtaamaan lopetusvaiheen?
Ta¨rkeimma¨ksi lopetukseen liityva¨ksi asiaksi nousi projektin lopputapah-
tuman ja¨rjesta¨minen. Esiinnostetut asiat on lueteltu taulukossa 10.
Taulukko 10: Projektipa¨a¨lliko¨iden valmistautuminen ryhma¨n lopetusvaihee-
seen.
Esille nostettu asia Projektien
lukuma¨a¨ra¨
Esille nostettu asia Projektien
lukuma¨a¨ra¨
Vapaamuotoisen lopetustapahtu-
man ja¨rjesta¨minen.
5 Virallinen keskustelu, missa¨ pro-
jektin lopputulos selviteta¨a¨n kai-
kille osapuolille.
3
Lopputuotteen esittely asiakkaalle. 4 Projekti on edennyt hitaasti. Lo-
petusvaiheen tapahtumat eiva¨t ole
viela¨ ajankohtaisia. Lopputuotteen
valmiiksi saaminen huolestuttaa.
4
Ryhma¨n ja¨senten palkitseminen. 1 Projektipa¨a¨lliko¨n ohjausta ja
tyo¨ta¨ tarvitaan viela¨ paljon.
Ei hyva¨ksyta¨ ena¨a¨ muutoksia
vaatimuksiin.
2
Osa projektiryhmista¨ aikoi ja¨rjesta¨a¨ vain virallisen lopputapahtuman,
kun taas osa kiinnitti huomionsa epa¨virallisempaan lopetusjuhlaan. Muu-
tama projekteista aikoi ja¨rjesta¨a¨ molemmat tapahtumat.
Viralliseen lopputapahtumaan kuului useimmiten myo¨s asiakkaan kutsu-
minen paikalle, ja valmiin ohjelmistotuotteen esitteleminen.
We will arrange a presentation and delivery day for the client,
where we demonstrate our product and present the documents that
are delivered with the product. We think that preparation of this
delivery day and also preparation for the project day presentation
is a good way to go through what we have archived and also realise
the value of the product for the customer.
Virallisen asiakastapaamisen sisa¨lto¨o¨n kuului myo¨s projektin saavutusten
konkretisointi.
We’ll arrange a meeting to discuss about the project time with,
and without, the client. Discussed topics will be: wether the ex-
pectations for the projectwork were fullfilled, good and bad things
in the flow of the project, things learned from the project. And
naturally to take the time to relax after long project.
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Ryhmien ja asiakkaan on hyva¨ ymma¨rta¨a¨, mita¨ projekti saavutti ja kuin-
ka paljon resursseja projekti ka¨ytti tavoitteisiin pa¨a¨semiseksi. Na¨ma¨ asiat on
ta¨rkea¨a¨ ka¨sitella¨ projektin lopettamisen yhteydessa¨.
Kaikki projektit eiva¨t olleet viela¨ kyselyn ajankohtana na¨hneet lopputilai-
suuden pohtimista ajankohtaisena. Ta¨rkea¨na¨ pidettiin ennemmin projektin
toimivuuden ylla¨pitoa loppuun asti.
...our activities, understanding and co-operation with team are
going well. So our priority would be to keep it as it is. Off course,
some changes of milestone will take place naturally as project goes
end phases.
Ryhma¨n palkitsemista, edes sanallisesti, pidettiin myo¨s yleensa¨ ta¨rkea¨na¨.
I personally feel that it is important to acknowledge the team for
their hard work...
Projektipa¨a¨lliko¨iden vastauksissa ei na¨kynyt ongelmia projektin lopetta-
misen suhteen, silla¨ tietojenka¨sittelyopin opiskelijoiden on helppo pita¨a¨ yh-
teytta¨ toisiinsa myo¨s projektin loppumisen ja¨lkeen sa¨hko¨postitse.
But the adjourning phase may not be so hard for my team mem-
bers since we have worked together only for few months and we
have been in contact mostly via email and chat. And this source
of communication can happen even after the completion of the
project.
7 Yhteenveto
Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ tutkittiin projektipa¨a¨lliko¨iden na¨kemyksia¨ ryhma¨n kehitysvai-
heisiin liittyen opiskelijoiden ohjelmistoprojekteissa. Seuraavaan listaan on
kera¨tty ta¨rkeimma¨t haastatteluissa esille nousseet asiat, joiden huomioimi-
nen projektin aikana helpottaa ryhma¨n kehittymista¨ kypsa¨sti toimivaksi.
1. Pida¨ ryhma¨n kanssa alkutapaaminen. Pyri tutustuttamaan ryhma¨n
ja¨senet toisiinsa ja kartoita ryhma¨n osaaminen. Tutustu myo¨s asiak-
kaaseen.
2. Kiinnita¨ projektin alussa eritta¨in paljon huomiota ryhma¨n ohjaami-
seen. Ryhma¨n ja¨senet luottavat siihen, etta¨ projektipa¨a¨llikko¨ tieta¨a¨
kuinka projektissa edeta¨a¨n. Anna selkea¨t ohjeet eri tyo¨tehta¨viin.
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3. Pyri selkeytta¨ma¨a¨n vaatimukset asiakkaan ja projektiryhma¨n kanssa
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mika¨li projektin kaikkien vaati-
musten selkeytta¨minen tuntuu vaikealta, kannattaa projektissa edeta¨
pienempien ja selkeiden osakokonaisuuksien kautta kohti valmista oh-
jelmaa.
4. Tee ryhma¨sta¨si aktiivinen, ja ota ryhma¨n ja¨senet mukaan pa¨a¨to¨sten
tekoon ja ideointiin. Muista kuitenkin, etta¨ projektipa¨a¨llikko¨ johtaa
ryhma¨a¨.
5. Ole aina selvilla¨, mita¨ projektissa tapahtuu ja jaa tietoa niin, etta¨ myo¨s
projektiryhma¨n ja¨senet tieta¨va¨t, kuinka projekti etenee ja mita¨ on so-
vittu. Valmistaudu kokouksiin, kirjaa tehdyt pa¨a¨to¨kset ylo¨s, ja valvo,
etta¨ sovitut asiat myo¨s tehda¨a¨n ajallaan.
6. Ka¨sittele ongelmatilanteet avoimesti ja rehellisesti.
7. Projektin lopussa ja¨rjesta¨ lopputapahtuma, missa¨ ka¨yda¨a¨n la¨pi projek-
tin tapahtumat ja saavutukset. Projektiryhma¨n pita¨a¨ saada rehellinen
ka¨sitys siita¨, mita¨ projekti on saanut aikaiseksi.
Kaikkein keskeisimpa¨na¨ asiana haastatteluista nousi esiin selkeiden ta-
voitteiden lo¨yta¨minen projektille ja selkea¨ tyo¨njako erityisesti projektin al-
kuvaiheessa. Mika¨li tavoitteet olivat epa¨selva¨t, aiheutti se monille ryhmille
huolestumista ja jopa motivaation laskua. Ryhma¨t saavuttivat kypsa¨n toi-
minnan vaiheen helpommin ja nopeammin, mika¨li projektipa¨a¨lliko¨t olivat
onnistuneet antamaan projektille selkea¨t tavoitteet ja jakamaan tyo¨tehta¨va¨t
hyvin.
Ohjelmistoalalle on ominaista, etta¨ projektin vaatimukset voivat olla hie-
man epa¨tarkkoja erityisesti uuden teknologian projekteissa. Varsinkin, jos
projektiryhma¨ on tekemisissa¨ uuden ja monimutkaisen asian kanssa ensimma¨ista¨
kertaa, kannattaa projektipa¨a¨lliko¨n kiinnitta¨a¨ huomiota ohjelmistojen kehi-
tysmallin valintaan. Mika¨li projektin tavoitteet saadaan pilkottua pieniin ja
selkeisiin osiin, helpottaa se ryhma¨n toimintaa ja va¨henta¨a¨ epa¨varmuudesta
aiheutuvia ongelmia. Kettera¨t kehitysmallit ja inkrementaalinen ohejlmisto-
jen kehitysmallit ovat pienempien ja selkea¨mpien osakokonaisuuksien takia
turvallisempia ryhma¨n kehittymiselle kuin perinteinen vesiputousmalli.
Myo¨s kulttuurilliset erot ryhma¨n sisa¨lla¨ vaativat projektipa¨a¨lliko¨lta¨ eri-
tyista¨ tarkkuutta. Monikulttuurillisissa projekteissa kommunikointivaikeudet
hidastavat ryhma¨n kehittymista¨ ja erityisesti tiedon jakaminen pita¨a¨ tehda¨
niin, etta¨ kenelleka¨a¨n ei ja¨a¨ asioita epa¨selviksi. Ryhma¨n ja¨senten taustoista
johtuen voi myo¨s osaamistasoissa olla keskima¨a¨ra¨ista¨ suurempia eroja.
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Vaikka osa ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ esiinnostetuista asioista tuntuu ”itsesta¨a¨nselvyyksilta¨”,
ei kaikissa opiskelijaprojekteissa projektipa¨a¨lliko¨t kuitenkaan osanneet kii-
nitta¨a¨ niihin tarpeeksi huomiota. Sellaisilla kursseilla, missa¨ tehda¨a¨nkin laa-
joja ryhma¨to¨ita¨, on kurssin vastuuopettajan hyva¨ ottaa ryhma¨n kehittymi-
seen liittyva¨t keskeiset asiat esille opiskelijoiden kanssa. Ryhma¨n ohjaajien
pita¨a¨ tiedostaa ryhma¨n kehittymiseen liittyva¨t ongelmakohdat ja heida¨n tu-
lee osata ennakoida ja va¨ltta¨a¨ niita¨ omassa tyo¨ssa¨a¨n. Ta¨ma¨ tapahtuu helpoi-
ten luomalla alussa ryhma¨lle turvallinen ja ohjattu ilmapiiri seka¨ pita¨ma¨lla¨
tavoitteet selkeina¨.
Koska tyo¨ssa¨ haastateltiin ainoastaan projektipa¨a¨lliko¨ita¨, ei ryhmien mui-
den ja¨senten na¨kemyksia¨ ja kokemuksia ole otettu tarpeeksi huomioon. Ta¨ma¨n
takia on mahdollista, etta¨ kaikkia ta¨rkeita¨ opiskelijaprojektin johtamiseen ja
ryhmien kehittymiseen liittyvia¨ tekijo¨ita¨ ei saatu haastatteluissa esille. Tule-
vaisuuden tutkimussuuntana onkin tutkia ryhma¨n kehitysvaiheita Projekti-
tyo¨-kurssin opiskelijoiden na¨ko¨kulmasta. Toisena jatkotutkimussuuntana on
pyrkia¨ selvitta¨ma¨a¨n systemaattisemmin eri ohjelmistojen kehitysmallien vai-
kutusta ryhma¨n toimivuuteen. Esimerkiksi Benediktsson ja muut [4] ovat tut-
kineet eri ohjelmistojen kehitysmallien vaikutusta opiskelijaprojektien tuot-
tavuuteen, mutta ei ryhmien toimivuuteen.
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